

**Vyhodnocení akčního plánu
Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu
v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko
v letech 2005-2008**



Zadavatel:



Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Zpracovatel:



Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7
702 00 Ostrava

Tým zpracovatelů:

RNDr. Milan Anděl
Ing. Ludmila Placová
Ing. Lenka Tichá

Termín zpracování:

4. červenec 2008 – 30. duben 2009

Obsah

<u>OBSAH.....</u>	<u>3</u>
<u>1. ÚVOD.....</u>	<u>4</u>
<u>2. VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO.....</u>	<u>6</u>
<u>3. VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU TO BESKYDY A VALAŠSKO.....</u>	<u>12</u>
<u>4. VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU TO JESENÍKY.....</u>	<u>20</u>
<u>5. VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU TO OPAVSKÉ SLEZSKO.....</u>	<u>25</u>
<u>6. VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU TO OSTRAVSKO.....</u>	<u>33</u>
<u>7. VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU TO POODŘÍ – MORAVSKÉ KRAVAŘSKO.....</u>	<u>41</u>
<u>8. VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU TO TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO.....</u>	<u>46</u>

1. Úvod

V roce 2005 byla zpracovatelem Enterprise plc, Jeremenkova 485/13, 703 00 Ostrava-Vítkovice dle zadání Moravskoslezského kraje zpracována Marketingová strategie cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska na období 2005 – 2008, která obsahovala čtyři části: Analýza, Syntéza a strategie, Akční plán a Investiční příležitosti v cestovním ruchu. Akční plán navrhl konkrétní aktivity, jejichž realizace ve vymezeném časovém horizontu 2005 – 2008 měla naplnit strategické cíle vycházející z analýzy a syntézy dotčené oblasti. Předkládaný dokument je vyhodnocením akčního plánu, tedy třetí části Marketingové strategie na období 2005 – 2008.

Akční plán byl vytvořen v následující struktuře:

Územně dle jednotlivých turistických oblastí:

1. **Beskydy a Valašsko**
2. **Jeseníky**
3. **Opavské Slezsko**
4. **Ostravsko**
5. **Poodří-Moravské Kravařsko**
6. **Těšínské Slezsko**

Řada aktivit, které nelze řešit v jednotlivých oblastech, byla navržena v rámci turistického regionu **Severní Morava a Slezsko**. Aktivity (projekty) byly dále v hranicích jednotlivých území rozděleny tématicky následujícím způsobem do tzv. strategických rozvojových oblastí:

1. **Primární rozvoj**
2. **Sekundární rozvoj**
3. **Terciární rozvoj**
4. **Podpůrná vybavenost**
5. **Marketing**
6. **Organizační rozvoj**

Následujících sedm kapitol popisuje ve struktuře vyhodnocovaného akčního plánu projekty a aktivity, které měly být realizovány. Celkem bylo navrženo 611 projektů a aktivit, z nich:

- 223 bylo realizováno,
- 254 zůstalo nerealizováno,
- 82 bylo realizováno částečně,
- 52 je ve stádiu realizace.

Následující tabulka popisuje výsledky za celý turistický region a za dílčí turistické oblasti:

	Severní Morava a Slezsko	Beskydy a Valašsko	Jeseníky	Opavské Slezsko	Ostravsko	Poodří – Moravské Kravařsko	Těšínské Slezsko
Realizováno	61	44	27	16	44	14	17
Nerealizováno	32	45	56	50	27	24	20
Realizováno částečně	19	14	14	7	13	9	6
Probíhá realizace	1	3	8	11	6	15	8
Celkem	113	106	105	84	90	62	51

2. Vyhodnocení akčního plánu turistického regionu Severní Morava a Slezsko

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garanti	Stav
1. Primární rozvoj	1.1 Příprava a realizace objektů / center zvyšujících návštěvnickou atraktivitu regionu (např. typu science centre, návštěvnická centra aj.)	1.1.1 Multimediální marketingové centrum cestovního ruchu turistického regionu SMaS v Ostravě	DMMS / MSK, SM Ostrava	<ul style="list-style-type: none"> - proběhla jednání ohledně vytvoření Science centra, došlo k řadě jednání mezi zainteresovanými stranami - Labyrint o.p.s., (http://www.labyrint-ostava.cz/cz/) a několika potenciálními lokalitami (Ostrava, Opava), ale bohužel nedošlo k dohodě a tedy k realizaci záměru v MSK. - Enterprise plc, s.r.o. ve spolupráci s DMMS, o.p.s. zpracoval v září 2006 pro SMO záměr vytvoření návštěvnického centra (Dokumentace pro zadání studie využitelnosti objektu Jáma X – Důl Jindřich).
	1.2 Příprava a realizace areálů věnovaných odkazu a životu slavných osobností a rodáků	1.2.1 Podpora aktivit v jednotlivých turistických oblastech.	MSK / OK / ZK	<ul style="list-style-type: none"> - rekonstrukce muzea a pamětní síně S. Freuda proběhla - otevření rodného domu J.G. Mendela - žádné výrazné změny v ostatních městech s odkazem slavných osobností (Hukvaldy, Fulnek aj.)
	1.3 Příprava a realizace areálů pro děti resp. pro rodiny s zejména malými dětmi	1.3.1 Vytvoření programu pro podporu výstavby areálů pro rodiny s dětmi.	MSK / OK / ZK	<ul style="list-style-type: none"> - nesplněno do r. 2008 - aktuální pro období 2009-2013 – v rámci ROPu byla vytvořena podporovaná aktivita, dílčí oblast 2.2.1.

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garanti	Stav
2. Sekundární rozvoj	2.1 Dosažení zápisu vhodných atraktivit / památek na Seznam světového dědictví UNESCO a zajištění jejich rozvoje a využití pro potřeby turismu.	2.1.1 Zpracování studie využitelnosti průmyslového dědictví pro potřeby cestovního ruchu, vč. identifikace nevhodnějších variant pro získání zápisu vybraných památek na seznam UNESCO.	MSK / MK ČR/ SM Ostrava, NPÚ, Diamo, Vítkovice a.s., OKD, a.s., DMMS	2.1.1-2.1.2 - Dolní oblast Vítkovic zatím pouze aspiruje na zápis na Seznam Unesco - zatím neprosazeno - důležité pro období 2008-2013 - v průběhu let došlo k celé řadě jednání a aktivit mezi zainteresovanými stranami, byla zpracována studie využití Dolní oblasti Vítkovic, ale zainteresované subjekty nenašli shodu.
		2.1.2 Prosazení areálu v Dolní oblasti Vítkovic/resp. souboru ostravských kulturních památek (Důl Anselm, Důl Michal, Jáma Vrbice, Vysoké pece a Důl Hlubina) na Seznam světového dědictví UNESCO.	MSK / MK ČR/ SM Ostrava, NPÚ, Diamo, Vítkovice a.s., OKD, a.s., DMMS	
		2.1.3 Prosazení areálu Ruční papírny ve Velkých Losinách na Seznam světového dědictví UNESCO.	OK	- neprosazeno, ale byla podniknuta řada kroků a tato památka je dnes podstatně blíže zápisu na seznam UNESCO, než je tomu např. u Dolní oblasti Vítkovic.
		2.1.4 Prosazení pralesu Mionší na Seznam světového dědictví UNESCO.	OK / MK ČR, NPÚ	- nerealizováno
	2.2 Výběr, zpřístupnění a rozvoj významných kulturních a historických objektů v regionu (zejména zámků, hradů, atd.) pro potřeby cestovního ruchu	2.2.1 Rekonstrukce Kapucínského kláštera ve Fulneku	MSK / Fulnek	- zrealizováno, nedeřešena otázka využitelnosti
		2.2.2 Podpora aktivit v jednotlivých turistických oblastech. Vytvoření předpokladů pro regionální podpůrný program s využitím fondů EU.	MSK / OK / ZK	- Opatření v ROPu – 2.2.1. Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit CR
	2.3 Zpřístupnění vybraných industriálních památek a technických zajímavostí pro rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit	2.3.1 Podpora aktivit v jednotlivých turistických oblastech. Vytvoření předpokladů pro regionální podpůrný program s využitím fondů EU.	MSK / OK / ZK	- zpřístupnění technických památek: Důl Michal, Hornické muzeum OKD, Dolní oblast Vítkovic
	2.4 Další rozvoj atraktivních, ale zatím stále málo využívaných oblastí vhodných pro rozvoj turismu (např. Osoblažsko, Jánské Koupele, Slezská Harta, Údolí Lomné)	2.4.1 Vytvoření předpokladů pro podporu turisticky méně rozvinutých a ekonomicky slabších oblastí v regionu.	MSK / OK / ZK	Pouze nárazové akce: -rozvoj úzkorozchodné železnice na Osoblažsku - rozpracované projektové záměry v oblastech Sl.Harta a Údolí Lomné - soukromé investice v Ján.Koupelích

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garanti	Stav
Terciární rozvoj	3.1 Příprava asociačních produktů (1-3) turistického regionu SMaS	3.1.1 Příprava asociačního produktu na bázi „kousek od všeho“ (2006, aktualizace a rozvoj 2007 – 2008)	DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty	- nedošlo k plné realizaci, nicméně bylo připraveno přes 40 balíčků, které byly umístěny na server CzT – Dům turistických produktů (http://www.czechtourism.cz/odtp), a se kterými se mělo dít pracovat a profilovat výběr z nich do tzv. asociačních produktů, nové vedení DMMS od července 2007 se však již této práci nevěnovalo
		3.1.2 Příprava asociačního produktu využívajícího jedinečné nabídky poznávacího turismu (industriální a technické atraktivitu, architektura, historie) (2006, aktualizace a rozvoj 2007 - 2008)	DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty	- nedošlo k plné realizaci, nicméně bylo připraveno přes 40 balíčků, které byly umístěny na server CzT – Dům turistických produktů (http://www.czechtourism.cz/odtp), a se kterými se mělo dít pracovat a profilovat výběr z nich do tzv. asociačních produktů, nové vedení DMMS od července 2007 se však již této práci nevěnovalo
		3.1.3 Příprava asociačního produktu využívajícího wellness a přírodní nabídky TR SMaS (2006, aktualizace a rozvoj 2007 – 2008)	DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty	- bylo zrealizováno, na webu www.tourisms.cz
	3.2 Vytvoření portfolia tématicky orientovaných produktů a produktových balíčků pro turistický region SMaS	3.2.1 Připravit produkty a balíčky, využívající hlavní produkty, témata: kongresy, golf, muzejnictví, slavní rodáci, městské památkové rezervace, industriální památky a technické zajímavosti, rybářství, vodní turismus, letní turismus, zimní turismus, folklór, kultura, sport, cyklo, atd. a jejich průběžná aktualizace (2006 – 2008)	DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty, IC	- dostupná nabídka balíčků (relaxační, sportovní, poznávací apod) zveřejněna na stránkách http://www.czechtourism.cz/index.php?noart=yes&odtp=list - nositeli jsou především soukromé subjekty, příp. informační centra - DMMS vytvořilo s partnery v turistickém regionu v letech 2005-2007 přes 40 balíčků, zajistilo umístění vybraných balíčků na server CzT – Dům turistických produktů (http://www.czechtourism.cz/odtp ., 2005-2007). - vytvořen balíček s Česko-Polskou komorou – pro výlety školáků do ČR (2006-2007)
	3.3 Příprava asociačních produktů jednotlivých turistických oblastí	3.3.1 Metodická pomoc při zpracovávání asociačních produktů subjektům z TO, průběžná aktualizace (2006 – 2008)	DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty, IC	- metodická pomoc byla poskytnuta u zrealizovaných asociačních produktů

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garanti	Stav
	4.1 Zajištění postupného rozvoje infrastruktury a nabídky pravidelných linek letiště Ostrava - Mošnov	4.1.1 Zajištění rozvoje infrastruktury umožňující přepravit 500000 pasažérů v roce 2010 a rozvoje nabídky pravidelných linek (běžných a nízkonákladových). (2006 – 2010)	Letiště Ostrava, a.s. (p.Pokorný) / MSK	- byla rekonstruována letištní hala a přilehlé prostranství (ze SROPu), rozvoj linek (Vídeň, Mnichov – následně zrušeno, Moskva)
		4.1.2 Rozšíření nabídky pravidelných leteckých linek letiště v Mošnově (Anglie, Rusko, Ukrajina, Pobaltí, Francie, Itálie, Nizozemsko), (2006 – 2008)	Letiště Ostrava, a.s. / MSK, DMMS, partneři v regionu	- zatím pouze 2 nové letecké linky: Ostrava-Moskva a Ostrava - Vídeň
		4.1.3 Vyřešení propojení centra Ostravy s letištěm (silniční / kolejové). (2006 – 2007)	MSK/ Letiště Ostrava, a.s., SMO	- zajištěno pravidelnou autobusovou dopravou z UANu. Kolejová doprava dosud nezajištěna.
	4.2 Zajištění rekonstrukce a celoroční údržby silničních dopravních tahů v regionu pro potřeby cestovního ruchu	4.2.1 Zajištění údržby silnic ve správě krajských úřadů. (2006 – 2008)	MSK (p.Částka)/OK/ZK, správy silnic	- zrealizováno z ROPu, průběžně zajišťují správy silnic
		4.2.2 Zajištění údržby silnic ve správě městských a obecních úřadů. (2006 – 2008)	Municipality, technické služby	- zajišťováno průběžně technickými službami
	4.3 Napojení regionu na dálniční síť na území ČR a Polska			- realizováno jenom částečně (most v Chotěbuzi, úseky rychlostních silnic)
	4.4 Rozvoj železničních koridorů a návazných železničních tras pro potřeby turismu			- realizováno v obecné rovině
	4.5 Rozvoj systému orientačního značení turisticky atraktivních cílů a tras.	Monitoring značení turistických atraktivit / cílů v regionu(hnědé cedule) (2005 – 2006)	MSK, DMMS/IC, euro/mikroregiony	- V r. 2004 realizována první velká vlna značení v rámci programu PHARE (projekt KOTIS) v objemu 8 mil. Kč (2 mil. poskytli MSK, 6 mil. z PHARE). Od té doby každoročně MSK dotuje značení v objemu cca 1-3 mil. Kč/rok. Údržba je zajišťována Správou silnic MSK.
		4.5.1 Zpracování projektu rozvoje značení turistických cílů v regionu (hnědé tabule, orientační cedule a mapy) (2006 – 2007)	MSK	
		4.5.2 Značení cyklo a pěších tras (2006 – 2008)	MSK / KČT, euroregiony, mikroregiony, municipality	- plně realizováno v r.2007
		4.5.3 Podpora rozvoje a údržby lyžařských běžeckých tras v regionu (2006 – 2008)	MSK / OK / ZK, partneři v regionu,	- Dotační program kraje od r. 2003 uvolňuje každoročně částku 2,5 - 3,5 mil. Kč pro oblast Beskyd a Jeseníků. Další rozvoj chce kraj zajistit novým projektem do ROPu a OP ČR-SR→Beskydská magistrála

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garanti	Stav
	6.1 Rozvoj destinačního managementu v turistickém regionu včetně zapojení poradního sboru a dalších činitelů a institucí	6.1.1 Zajistit pravidelná setkání poradního sboru 2 – 3 x ročně. (2006 – 2008)	DMMS / MSK, OK, ZK, partneři v regionu	-DMMS od poloviny r.2007 nerealizoval naplánované aktivity v požadovaném rozsahu
		6.1.2 Zajistit pravidelná jednání pracovních skupin v jednotlivých turistických oblastech (3 – 4 x ročně)	DMMS / MSK, OK, ZK, partneři v regionu	- bylo zrealizováno za účasti MSK do konce r. 2006 (změna managementu DMMS). Proběhlo 15-20 jednání pracovních skupin ročně v TR SMaS.
	6.2 Zajištění prodeje produktů a balíčků turistického regionu a turistických oblastí	6.2.1. Vytvoření jasného systému a pravidel pro zařaditelnost produktů do prodeje včetně garančních podmínek a systému provize v kontextu z. 159/1999 Sb. (2006 – 2007)	DMMS / IC, provozovatelé atraktivit a služeb, Visit Moravia, incomingové CK, CzT	- nerealizováno
	6.3 Zajištění vyšší úrovně a zkvalitnění nabídky restauračních a ubytovacích zařízení	6.3.1 Příprava osvětově-vzdělávacího projektu dlouhodobě vedoucí ke zkvalitnění služeb v restauračních a ubytovacích zařízeních TR SMaS	UNIHOST (p. Kopka), Beskydhost, HK, provozovatelé restauračních a ubytovacích zařízení, školy a školicí instituce, DMMS (p. Vavrečka)	- projekty byly vytvořeny a realizovány. - DMMS připravil a zrealizoval vzdělávací program Tvorba modulárních programů dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnavatele a zaměstnance v CR (viz http://www.dpv.tourisms.cz), v rámci projektu byly připraveny a pilotně ověřeny následující vzdělávací programy: <ul style="list-style-type: none"> o Jak rozvíjet cestovní ruch o Cestovní ruch a jeho role v rozvoji území o Role turistických informačních center o Rozvoj personálních a sociálních dovedností o Marketing cestovního ruchu o Marketingová komunikace v cestovním ruchu o Internet a cestovní ruch. Celkem prošlo školicími programy 116 účastníků
	6.4 Zkvalitnění práce TIC (RLZ, otvírací doba, rozsah služeb)	6.4.1 Příprava osvětově-vzdělávacího projektu dlouhodobě vedoucí ke zkvalitnění služeb IC v TR SMaS	IC v regionu, ATIS, DMMS	- realizováno rámci projektu Tvorba modulárních programů dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnavatele a zaměstnance v CR byl zrealizován modul Role TIC
	6.4.2 Standardizace poskytovaných služeb	IC v regionu, ATIS,	- bylo zrealizováno prostřednictvím aktivity	

3. Vyhodnocení akčního plánu TO Beskydy a Valašsko

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garant	Stav
	1.1 Budování nových multifunkčních areálů a atrakcí s podporou celoročního využití	1.1.1 Vybudování letní bobové dráhy na Pustevnách Stavba by byla v prostoru dolní stanice lanové dráhy Ráztoka-Pustevny, délka cca 750m	Ing. Jan Mikeska Trojanovice 477,744 01 Frenštát pod Radhoštěm	- zatím nezrealizováno, probíhá ekologický audit, uvítali by podporu MS kraje
		1.1.2 Vybudování golfového hřiště na Ostravici	OÚ Ostravice Ing. Jaromír Dobrozemský	- zrealizováno
		1.1.3 Vybudování multifunkčního sportovního areálu na Ostravici	OÚ Ostravice Ing. Jaromír Dobrozemský	- zrealizováno
		1.1.4 Vybudování aquaparku na Čeladné Jde o vybudování moderního aquaparku s ohřívanou vodou a kombinovaným letním otevřeným a celoročním krytým provozem s možností proplouvání do odkryté části i mimo letní období. Bazény doplňuje paleta všech možných vodních atrakcí, obvyklých v takových zařízeních ve velkých střediscích CR v Evropě i na světě v otevřeném i krytém provedení. Areál má i potápěčský bazén s veškerou potřebnou výbavou a bezpečnostním zajištěním a kromě toho animaci fiktivních obrazů různých hlubinných scénérií na bázi možností vyspělých informačních technologií, dosud obvyklou především v golfu. Součástí je i hotelové ubytování pro 52 hostů, hotelová restaurace s učebnou a salónek pro pořádání potápěčských kurzů profesionálů, sportovních potápěčů i začátečníků. Venkovní prostředí poskytuje řadu příležitostí ke sportu a zábavě. V krytých částech jsou sauny, masáže, fitness a další atrakce.	Obec Čeladná / investor Ing. Stanislav Chromčák	- zatím nezrealizováno
		1.1.5 Vybudování sportovního areálu v centru Lichnova (víceúčelové hřiště, tenisový kurt, servisní budova), termín není znám	Orel Lichnov, OÚ Lichnov MUDr. Josef Šimíček	- realizováno, otevřeno 12/2008
		1.1.6 Konferenční centrum Hukvaldy	Biskupství ostravsko-opavské	- Žádost na 2 mil. Kč, dotace nebyla přidělena

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garant	Stav
	2.1 Rozvoj stávajících areálů zimních sportů	2.1.1 Pustevny – propojení sjezdovek včetně umělého zasněžování zasněžování „velké sjezdovky“ akumulární nádrž na zasněžování	SK Skialpin Pustevny Ing. Jan Mikeska Trojanovice 477,744 01 Frenštát pod Radhoštěm	- zatím nezrealizováno, probíhá ekologický audit, uvítali by podporu MS kraje
		2.1.2 Ráztoka – Velká sjezdovka, příprava 2004-2006, realizace 2007 ,stavba lanové dráhy na „velkou sjezdovku“ – délka 1250 m, převýšení 380 m,	SK Skialpin Pustevny Ing. Jan Mikeska Tel. 603 838 760, 556 835 993 Trojanovice 477,744 01 Frenštát pod Radhoštěm pustevny@skialpin.cz Obec Trojanovice, MR Frenštátsko	- zatím nezrealizováno, probíhá ekologický audit, uvítali by podporu MS kraje
		2.1.3 Modernizace lyžařského areálu Bílá – pořízení lanovky (kapacita: 2400 osob za hodinu)	SKI Vítkovice - Bílá Ski Vítkovice Bílá Ing. Jaromír Vlček Tel. 596 617 818, 602 796 031 info@skibila.cz	- zrealizováno
		2.1.4 Rozšíření lyžařského střediska Morávka – Sviňorky včetně zasněžování	Obec Morávka / provozovatel	- částečně zrealizováno
		2.1.5 Rozvoj areálu skokanských můstků ve Frenštátě p. R.	Mgr. J. Novotný, 603 450 710 Jiří Raška, Tel. 732 161 517	- částečně zrealizováno
		2.2.1 Eurosport park, příprava a realizace projektu zahrnujícího komplexní služby CR (ubytování, sport, relaxace), 2006 - 2007	Frenštát pod Radhoštěm, MR Frenštátsko č.p. 1, 744 01 Frenštát p.R. pan Berger – Investice MěÚ 556 833 191, 728 109 905	- realizována příprava projektu
		2.2.2 Zpracování studie malého skokanského areálu (leden-prosinec 2005) s následnou realizací, 2006 – studie	Kunčice pod Ondřejníkem, MR Frenštátsko Obec Kunčice pod Ondřejníkem ve spolupráci s ZO CSOP v Kunčicích pod Ondřejníkem, kontaktní osoba ing. A. Křen, tel. 603 843 986, obecni.urad@kuncicepo.cz	- záměr dosud nezrealizován
		2.2.3 Vybudování maloplošného hřiště s celoročním provozem (rozměry hokejového hřiště, letní sporty, bruslení atd.), 2005 – 2006	Obec Tichá 742 74 Tichá č. 1 Tel. 556 858 128 p.starosta Luboš Žabka MR Frenštátsko	- zrealizováno

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garant	Stav
3. Terciární rozvoj	3.1 Příprava asociačních produktů (1-2) turistické oblasti BaV	3.1.1 Beskydy a Valaško plné aktivního odpočinku	DMMS o.p.s. / IC, municipality, podnikatelské subjekty, Valašské království s.r.o. Regionální agentura Beskydy a Valaško	- funkční produkty nebyly zrealizovány
		3.1.2 Malebná příroda a folklór Beskyd a Valaška	DMMS / IC, municipality, podnikatelské subjekty, zájmové organizace, Valašské království s.r.o. Agentura B-V	- nezrealizováno
		3.1.3 Produkt Valašské království	Valašské království s.r.o. ,	- zrealizováno
		3.1.4 Produkt Markrabství lašské	Valašské království, s.r.o. ,	- zrealizováno
	3.2 Vytvoření portfolia celoroční nabídky produktů a produktových balíčků poznávacího turismu se zaměřením na folklór, architekturu, přírodní atraktivitu a gastronomii	3.2.1 Folklór a dřevěná architektura Beskyd a Valaška	Subjekty ve spolupráci s DMMS	- nezrealizováno
		3.2.2 Za významnými osobnostmi BaV	DMMS/Subjekty, IC ve spolupráci s	- nezrealizováno
		3.2.3 Za malebnou přírodou BaV	DMMS/Subjekty, IC ve spolupráci s	- nezrealizováno
		3.2.4 Beskydské rozhledy	DMMS/Subjekty, IC ve spolupráci s	- nezrealizováno
		3.2.5 U nás bez hamburgerů	DMMS	- nezrealizováno
		3.2.6 Výpravy do švestkozemě	Valašské království s.r.o. , Valašské království s.r.o.	- zrealizováno
		3.2.7 Beskydský gurmán	DMMS	- nezrealizováno
	3.3 Vytvoření portfolia celoroční nabídky produktů a produktových balíčků rekreačního turismu se zaměřením na aktivní dovolenou a sport	3.3.1 Beskydy ze sedla kola	DMMS / BIC/Agentura Beskydy a Valaško/Valašské království, subjekty, obce, města	- nezrealizováno
		3.3.2 Beskydský adrenalin	Destinační management / BIC/Agentura Beskydy a Valaško/Valašské království, subjekty, Beskydská škola létání	- funkční produkty nebyly DMMS zrealizovány. Pouze Valaško/Valašské království a Beskydská škola létání nabízejí funkční produkty.
		3.3.3 Beskydy pod námi (produkt zaměřený na sportovní a závažné létání)	DMMS / BIC/Agentura Beskydy a Valaško/Valašské království, subjekty, Beskydská škola létání	- funkční produkty nebyly DMMS zrealizovány. Pouze Valaško/Valašské království a Beskydská škola létání nabízejí funkční produkty.
		3.3.4 Beskydské golfové trio	DMMS/golfové areály (Čeladná, Rožnov)	- zrealizováno
	3.4 Vytvoření portfolia celoroční	3.4.1 Konference, pracovní setkání a incentiva	DMMS o.p.s.	- v uvedené formě/garanci nebylo

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garant	Stav
	4.1 Vysílání Panoramy z více míst v Beskydech			- realizováno: Bílá, Lysá hora
	4.2 Rozvoj a zkvalitňování nabídky ubytovacích kapacit	4.2.1 Výstavba ***hotelu v Kopřivnici	Soukromý investor / Město Kopřivnice -podpora záměru realizace výstavby ***hotelu v Kopřivnici	- bylo realizováno, (Hotel Olympia, www.hotel-olympia.cz)
	4.3 Vytvoření jednotného odbavovacího systému lyžařských areálů v Beskydách	4.3.1 Zahájení jednání mezi provozovateli SKI areálů (2006)	DMMS / IC, provozovatelé SKI areálů	- bylo realizováno u příležitosti zahájení skibusů v roce 2006
		4.3.2 Příprava společného projektu jednotného odbavovacího systému (2006 – 2007)	DMMS / IC, provozovatelé SKI areálů	- nebylo realizováno
		4.3.3 Realizace společného projektu jednotného odbavovacího systému (2007 – 2008)	DMMS / IC, provozovatelé SKI areálů	- nebylo realizováno
	4.4 Rozvoj informačního a orientačního systému turisticky atraktivních míst/cílů v Beskydech	4.4.1 Informační centrum Soláň – Zvonice (2006)	Sdružení pro rozvoj Soláně / ZK, Velké Karlovice, Karolinka, Hutisko Solanec, Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p.R., Muzeum ve Velkých Karlovicích	- nebylo realizováno
		4.4.2 Informační místa Valašského království	Valašské království s.r.o. a partneři	- realizováno
	4.5 Posílení služeb a infrastruktury souvisejících s dopravní dostupností a estetizací turistických cílů	4.5.1 Travertinová kaskáda (stojany na kola, zpevněné parkovací plochy 4-5 míst, informační zajištění), termín není znám	Tichá část pozemku majetek soukromá, část obecní, (chráněná krajina tak to spadá pod kraj) MR Frenštátsko Zdroj MSK, p. ing. Jaroslava Macurová 595 622 394 – životní prostředí a zemědělství. (dělají i údržbu a kosí) Dotaz na podatelna@mufrenstat.cz , tel: 556833111	Záměr nebyl dosud realizován
			Obec Trojanovice MR Frenštátsko	- dosud nebylo realizováno z důvodu, že se projekčně řeší prodloužení vodovodu, větev je navržena po pravé straně silnice směrem na Ráztoku, kde je předpokládána také stavba chodníku. V roce 2007 -2008 se řešily projekty na kanalizaci - odkanalizování dalších lokalit obce. Obec má zájem využít na zbudování vodovodu a kanalizace státní i

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garant	Stav
5. Marketing	5.1 Vydávání informačních a marketingových materiálů pro podporu informovanosti o možnostech turismu v Beskydách (Beskydské noviny), Infonoviny Valašského království	5.1.1 Příprava a vydání letních novin 2006 (březen-červen 2006) Infonoviny Valašského království (báječné akce, aktivity, místa)	Valašské království s.r.o. , a partneři Agentura B-V, BIC, IC Jablunkovska, DMMS	- realizováno (Valašské království s.r.o. a partneři) - Cykloinfo Beskydy (2006/2007)
		5.1.2 Příprava a vydání zimních novin 2006/2007 (září - prosinec 2006) Infonoviny Valašského království (báječné akce , aktivity, místa)		- realizováno (Valašské království s.r.o. a partneři) Ski- info Beskydy (2006/2007) - realizováno: Beskydy Turist Info,
		5.1.3 Příprava a vydání letních novin 2007 (březen-červen 2007)		- realizováno (Valašské království s.r.o. a partneři)
		5.1.4 Příprava a vydání zimních novin 2007/2008 (září - prosinec 2007)		- realizováno (Valašské království s.r.o. a partneři)
		5.1.5 Příprava a vydání letních novin 2008 (březen-červen 2008)		- realizováno (Valašské království s.r.o. a partneři)
		5.1.6 Příprava a vydání zimních novin 2008/2009 (září - prosinec 2008)		
	5.2 Marketingová podpora nabídky produktů, produktových balíčků a atraktivit Beskyd a Valašska na cílových trzích	5.2.1 Zpracování / dokončení videosekvencí na DVD léto/zima v Beskydách (2005/2006)	BIC p. Richard Žabka	- realizováno
		5.2.2 Rozšíření a vytištění katalogu „balíčky zážitků“ a jeho publikování na webu	Valašské království s.r.o. , Valašské království s.r.o. a partneři	- realizováno v české i anglické verzi
		5.2.3 Zpracování a vydání image prospektu pro celou TO Beskydy a Valašsko (2006)	DMMS, IC v BaV, municipality, podnikatelské subjekty	- nebylo zrealizováno
		5.2.4 Příprava „Manuálu CR v BaV“ (2006)	DMMS / MSK, ZK, IC v Beskydách, podnikatelské subjekty, zájmové subjekty	- nebylo zrealizováno
		5.2.5 Příprava a vydání materiálů SKI-INFO Beskydy 2005/2006 (společně se skibusy Beskydy)	DMMS / MSK, ZK, IC v Beskydách, Connex Morava, podnikatelské subjekty, zájmové subjekty	- zrealizováno, dvojjazyčně ČJ, PL, náklad 20 000 ks
		5.2.6 Příprava a vydání materiálů CYKLO-INFO Beskydy 2006	DMMS /MSK, ZK, IC v Beskydách, Connex Morava, podnikatelské subjekty, zájmové subjekty	- nerealizováno
		5.2.7 Příprava a vydání materiálů SKI-INFO Beskydy 2006/2007 (společně se skibusy Beskydy)	DMMS / MSK, ZK, IC v Beskydách, Connex Morava, podnikatelské subjekty, zájmové subjekty	- realizováno, šestijazyčně ČJ, PL, AJ, NJ, RJ, maďarsky. Náklad 30 500 ks
		5.2.8 Příprava a vydání materiálů CYKLO-INFO Beskydy 2007	DMMS / MSK, ZK, IC v Beskydách, Connex Morava, podnikatelské subjekty, zájmové subjekty	- nerealizováno
		5.2.9 Příprava a vydání materiálů SKI-INFO	DMMS / MSK, ZK, IC v Beskydách,	- realizováno

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garant	Stav
6. Organizační rozvoj	6.1 Vytvoření pracovní skupiny pro rozvoj vodního turismu v Beskydách	6.1.1 Zajištění společného jednání s Povodím Odry (podzim 2005/leden 2006)	DMMS / Povodí Odry, IC, dotčená města a obce, dotčené podnikatelské a zájmové subjekty	- nenaplněno v důsledku nedostatečné angažovanosti aktérů
		6.1.2 Příprava kalendáře vodáckých akcí v Beskydách pro rok 2006 / 2007/ 2008	dotčená města a obce, dotčené podnikatelské a zájmové subjekty vodácké organizace, zejména Spolek vodáků Campanula - fran.vyhnak@volny.cz	- Projekt byl zrealizován, v současné době příprava kalendáře na rok 2009 - aktivita je bez jakékoliv (finanční aj.) podpory ze strany krajského úřadu. (Povodí Odry, s. p. není nositelem projektu Kalendář vodáckých akcí. Za projekt jsou zodpovědné vodácké organizace, zejména Spolek vodáků Campanula. Koncem roku 2008 proběhlo jednání mezi vodáky a Povodím Odry, s.p. a dohodě na vodáckých akcích, pro které bude PO zajišťovat vypouštění vody ze svých přehrad.)
	6.2 Rozvoj činnosti a spolupráce subjektů zainteresovaných na rozvoji turismu v TO BaV – rozvoj systému destinačního managementu	6.2.1 Zajistit pravidelná jednání pracovních skupin a společné plánování aktivit CR v TO BaV (2006 – 2008)	DMMS / MSK, ZK, IC, euroregiony a mikroregiony, města a obce, profesní a zájmová sdružení, podnikatelské a zájmové subjekty	-splněno do poloviny roku 2007, poté již nere realizováno
		6.2.2 Rozvoj systému destinačního managementu na Kopřivnicku (2005 - 2006)	Mě Kopřivnice / DMMS, mikroregion, města a obce, profesní a zájmová sdružení, podnikatelské a zájmové subjekty	- realizováno pod značkou Lašská brána, spíše než systém destinačního managementu jenom cílené marketing. aktivity
	6.3 Podpora role cestovního ruchu v ekonomickém a sociálním rozvoji BaV	6.3.1 Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi (školami) a institucemi podílejícími se na aktivitách v CR (municipality, podnikatelské subjekty atd.). a. Vytvoření projektu soutěže mezi studenty/školami a jeho pilotní ročník (2006) b. Realizace soutěže s využitím zkušeností z předcházejícího ročníku (2007) c. Realizace soutěže s využitím zkušeností z předcházejícího ročníku (2008)	DMMS / MSK, ZK, BIC, školy, euroregiony a mikroregiony, města a obce, profesní a zájmová sdružení, podnikatelské a zájmové subjekty	- nere realizováno

4. Vyhodnocení akčního plánu TO Jeseníky

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav
1. Primární rozvoj	1.1 Výstavba nových areálů zimních sportů.	1.1.1 Výstavba lyžařského areálu Přemyslov v Loučné nad Desnou(2005 – 2007)	Desná a.s., Obec Loučná nad Desnou	-realizováno
		1.1.1 Výstavba nového lyžařského areálu v Koutech nad Desnou	Nositel a investor není znám, Obec Loučná nad Desnou – spolupracující subjekt	-realizováno
		1.1.2 Sport pod Vysokou horou - trasy pro pěší turistiku, cykloturistiku a běžecké lyžování, lyžařské vleky a sjezdové tratě (2007 - 2010)	Město Vrbno pod Pradědem, Mikroregion Vrbensko	-částečně realizováno, zatím nebyly všechny aktivity ukončeny
		1.1.3 Zlaté Hory – lyžařský areál Příčná (2006 - 2008)	Město Zlaté Hory, Bohema a.s., Mikroregion Zlatohorsko	-realizováno
	1.2 Vybudování nových sportovních areálů	1.2.1 Vybudování golfového hřiště u Meziny u Venušiny sopky (2003 – 2007)	Obec Mezina, Mikroregion Slezská Harta	- zatím pouze ve fázi hledání způsobu financování
		1.2.2 Vybudování sportovního areálu Zátor - tenisové kurty, víceúčelové hřiště, sauna, zázemí	Obec Zátor	- zatím v realizační fázi
		1.2.3 Vybudování bazénu se slanou vodou a vodoléčebnými atrakcemi (2006 – 2007)	Lázně Karlova Studánka, Mikroregion Vrbensko	- zrealizováno (Karlova Studánka)
		1.2.4 Mobilní kluziště ve Vrbně pod Pradědem (2005 – 2006)	Město Vrbno pod Pradědem, Mikroregion Vrbensko	- zrealizováno (Vrbno p/Pradědem)
		1.2.5 Letní bobová dráha (2006 – 2007)	Město Vrbno pod Pradědem, Mikroregion Vrbensko	- bobová dráha zatím v realizační fázi
		1.2.6 Sportovní areál u hranic - projekt řeší oblast cestovního ruchu z pohledu motorismu (kemp, rybník, areál pro sportovní soutěže motocyklů a automobilů (2005 – 2007)	p. Psočka, Mikulovice, Mikroregion Zlatohorsko	- zrealizováno (Mikulovice)
1.3 Vytváření nových atraktivit pro poznávací a profesní turismus	1.3.1 Vybudování „Historického parku Moravy a Slezska“ <u>Projekty Historického parku Moravy a Slezska:</u> - Centrum historie Praha XVII. Století - Fabre Facta® - Kulturní a vzdělávací akce - Kočárová přeprava - Švédské obléhací ležení Historické městečko Křížov (2004 –	První Sovinecká a.s. Šrobárova 32 101 00 Praha 10 Tel.: +420 224 250 721, fax: +420 224 250 724 e-mail: info@prvnisovinecka.cz www.centrumhistorie.cz	- nebylo zrealizováno	

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav
	2.1 Rozvoj areálů zimních sportů	2.1.1 Vytvoření odjezdové cesty pro lyžaře z Pradědu (2006)	Obec Malá Morávka	- nebylo zrealizováno
		2.1.2 Areál zimních sportů Holčovice – zázemí pro zimní rekreačně – sportovní aktivity, víceúčelové hřiště s možností provozování zimních sportů – bruslení, lední hokej, 3 lyžařské vleky, u vleků k dispozici potřebné zázemí - technika, osvětlení, parkoviště, ubytování, stravování (2004 – 2006)	Obce Holčovice a Heřmanovice	- nebylo zrealizováno
		2.1.3 Rozvoj areálu Šelenburk v Krnově (2006)	Město Krnov	- pouze částečná realizace
		2.1.4 Výstavba sedačkové lanovky v lokalitě Šumperk – Háj	Město Šumperk	- nebylo zrealizováno
		2.1.5 Vybudování sedačkové lanovky v lokalitě Solný Vrch, Obec Malá (2006 – 2007)	Sdružení obcí Malá Morávka a Dolní Moravice	
	2.2 Rozvoj lázeňských a wellness areálů	2.2.1 Rekonstrukce areálu lázní Jánské Koupele (2006 – 2008)	Baneba, s.r.o./partneři	- nebylo zrealizováno
		2.2.2 Rozvoj areálu PLL, a.s. v Jeseníku (2006 – 2007)	Priessnitzovy léčebné lázně a.s.	- pouze částečná realizace
		2.2.3 Rekonstrukce městských lázní Krnov – jedná se o rekonstrukci stávajícího areálu městských lázní v Krnově (bazén, šatny, rehabilitace) a jeho rozšíření o oddělení pro plavání kojenců a dětí do 3 let. Dále bude areál doplněn o zábavný krytý bazén s atrakcemi. Studie a poklady pro ÚŘ by měly být zajištěny v průběhu roku 2006, PD v roce 2007. Realizace 2007 – 2008.	Město Krnov	- nebylo zrealizováno
	2.3 Rozvoj sportovních a zábavních areálů pro rozšíření programové nabídky s podporou celoročního využití	2.3.1 Bruntál – rekonstrukce a dostavba Společenského domu (2006 – 2008)	Město Bruntál	- zrealizováno
		2.3.2 Bruntál – wellness centrum (rekonstrukce a přístavba kytého plaveckého bazénu) (2005 – 2007)	Město Bruntál	- zatím v realizační fázi, finalizace 2010
2.3.3 Malá Morávka – areál terénních		Obec Malá Morávka	- realizováno	

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav
3. Terciární rozvoj	3.1 Příprava asociačních produktů (1-2) turistické oblasti Jeseníky	3.1.1 Jeseníky – ráj zimních sportů (2006)	Euroregion Praděd, DMMS, SCRJ	- nebyla realizováno
		3.1.2 Za zdravím a odpočinkem těla i duše do Jeseníků (2006 - 2007)	Podnikatelské subjekty v CR, DMMS, Euroregion Praděd	- nebylo realizováno
	3.2 Vytvoření portfolia celoroční nabídky produktů/produktových balíčků pro aktivní pobyty v regionu, vycházející zejména z potenciálu pro pěší, cyklo a hipo turistiku a pro lyžování.	3.2.1 Lyžování na Moravském ledovci (2006 - 2007)	DMMS, SCRJ	- nebylo realizováno
		3.2.2 Jesenícké lyžovárny (2006 - 2007)	Podnikatelské subjekty v CR, DMMS,	- nebylo realizováno
		3.2.3 Běžecké lyžování v Jeseníkách (2006 - 2007)	Podnikatelské subjekty v CR, DMMS, SCRJ, Euroregion Praděd	- nebylo realizováno
		3.2.4 Po Jeseníkách na kole (2006 - 2007)	Podnikatelské subjekty v CR, DMMS, SCRJ, Klub českých turistů	- nebylo realizováno
		3.2.5 Nenáročné cyklovýpravy Jeseníky (2006 – 2007)	Podnikatelské subjekty v CR, DMMS, SCRJ, Klub českých turistů	- nebylo realizováno
		3.2.6 Po Jeseníkách v koňském sedle (2006 - 2007)	Podnikatelské subjekty v CR, DMMS	- nebylo realizováno
		3.2.7 Jeseníky – v létě pěšky v zimě běžky (2006 – 2007)	Podnikatelské subjekty v CR, DMMS, SCRJ, Klub českých turistů	- nebylo realizováno
	3.3 Vytvoření portfolia celoroční nabídky produktů/produktových balíčků lázeňského a wellness turismu	3.3.1 Za regeneraci těla i duše do Jeseníků (2006 – 2007)	Podnikatelské subjekty v lázeňství, DMMS	- nebylo realizováno
		3.3.2 Hubnutí v Jeseníkách (2006 – 2007)	Podnikatelské subjekty v CR, DMMS	- balíček <u>Kurz redukce nadváhy</u> (RELAXCENTRUM Bělá pod Pradědem) - balíčky Lázní Jeseník
	3.4 Vytvoření portfolia nabídky produktů a produktových balíčků venkovského a agro turismu	3.4.1 Vytvoření produktu „Bio-konference a incentiva“ se zaměřením na biozemědělství a produkci biopotravin (2006 – 2007)	Pracovní skupina pro CR Mikroregionu Zábřežsko, DMMS, PRO - BIO	- nebylo realizováno
		3.4.2 Za venkovem na Osoblažsko (2006 – 2007)	Podnikatelské subjekty v CR, DMMS, Mikroregion Osoblažsko	- nebylo realizováno
	3.5 Vytvoření portfolia celoroční nabídky produktů a produktových balíčků profesního turismu (konference, vzdělávací akce, incentiva)	3.5.1 Jeseníky pro práci i odpočinek (2006 – 2007)	Podnikatelské subjekty v CR, DMMS	- nebylo realizováno
	3.6 Vytvoření portfolia celoroční	3.6.1 Vytvoření produktu vycházejících	Podnikatelské subjekty v lázeňství,	- balíček „Bruntálsko - víkendová

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav
	4.1 Vytvoření informačního a orientačního systému turisticky atraktivních míst/cílů v Jeseníkách.	4.7.1 Informační a orientační systém Mikroregionu Jesenicko(2006 – 2007)	Mikroregion Jesenicko	-bylo uskutečněno, od r. 2006 bylo instalováno značení
	4.2 Vytvoření jednotného odbavovacího systému lyžařských areálů v Jeseníkách		Mikroregion Jesenicko	- nebylo zrealizováno
	4.3 Posílení služeb a infrastruktury souvisejících s dopravní dostupností a estetizací turistických cílů (atraktivita, lyžařské areály, akce) pro turisty a návštěvníky regionu (cyklobusy, skibusy)	4.3.1 Železniční hraniční přechod Jindřichov – Glucholazy - Obec Jindřichov požádala o zřízení železničního hraničního přechodu pro osobní a nákladní dopravu. V současné době má žel. trať Krnov - Jindřichov ve Slezsku - Glucholazy - Jeseník charakter peážní trati pro osobní dopravu. Zřízením žel. hraničního přechodu se docílí nejen pro občany v tomto regionu lepší dopravní dostupnosti v oblasti Jeseník - Nysa- Krnov s další možnou návazností na vnitrozemí obou států. Předpokládá se rovněž zkvalitnění přeshraniční spolupráce v různých oblastech, včetně zachování ekologických podmínek dotčeného regionu. České a polské kontrolní orgány budou na polském území využívat stávající odbavovací zařízení v železniční stanici Glucholazy. (2006 – 2007)	Obec Jindřichov Předmětný návrh byl projednán v rámci jednání delegací expertů České republiky a Polské republiky o hraničních přechodech ve dnech 3. - 5. listopadu 2004 v Jablonci nad Nisou. Po schválení tohoto projektu vládami ČR a PR dojde k samotné smluvní úpravě celého projektu včetně jeho realizace. V současné době probíhá příprava na nejbližší jednání vlády České republiky, kde bude záležitost železničního hraničního přechodu Jindřichov ve Slezsku - Glucholazy projednávána	- stalo se bezpředmětným v r. 2007, kdy ČR vstoupila do Shengenského prostoru
		4.3.2 Cyklobusy Jeseníky (2006)	DMMS / SCRJ / Connex Morava / MSK / OK / města a obce / podnikatelské subjekt	- zrealizováno, 2006 – 4 trasy
		4.3.3 Skibusy Jeseníky (2005 – 2006)	DMMS / SCRJ / Connex Morava / MSK / OK / města a obce / podnikatelské subjekt	- zrealizováno, 2005-2006 – 7 tras
		4.3.4 Rekonstrukce přístupu na Uhlířský vrch Bruntál (2006)	Město Bruntál	- projekt realizován nebyl, v r. 2008 zde ale vznikla nová naučná stezka
4.3.5 Rekonstrukce centra města Jeseník – Masarykovo náměstí (2007 – 2010)		Město Jeseník	- v stádiu realizace s předpokládaným ukončením v r. 2009	

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav
5. Marketing	5.1 Marketingová podpora nabídky produktů, produktových balíčků a atraktivit Jeseníků na cílových trzích	5.1.1 Příprava marketingové a komunikační strategie EUP (2006)	Euroregion Praděd, DMMS	- akce zrealizován projekt více zaměřený na ekonomii (EREP)
		5.1.2 Příprava společných marketingových tiskovin za TO Jeseníky (2006)	Euroregion Praděd / DMMS, SCR Jeseníky, partneři	- částečně realizováno
		5.1.3 Lidé kolem Pradědu - dvoujazyčný čtvrtletník, který vychází na české a polské straně (2006)	Město Vrbno pod Pradědem Město Vrbno pod Pradědem, Euroregion Praděd	- realizováno, vychází
		5.1.4 Vysílání TV Praděd		- od záměru upuštěno
	5.2 Příprava a realizace famtripů a prestripů pro ovlivňovatele trhu cestovního ruchu (vydavatelé průvodců, novináři, provozovatelé e-průvodců, zahraniční cestovní kanceláře).	5.2.1 Příprava famtripů a prestripů ve spolupráci s CzT dle cílových trhů (2006 – 2008)	DMMS/ CzT, Euroregion Praděd, SCR Jeseníky, partneři	- bylo zrealizováno za účasti domácích zástupců i zástupců zahraničních CK a médií
5.3 Příprava a realizace motivačního systému pro návštěvníky a turisty	5.3.1 Projednání možností rozšíření stávající „Olomoucké regionální karty“ (2006)	Euroregion Praděd / OK , SCR, DMMS	- zrealizováno	
	5.3.2 Příprava nového projektu a realizace (2007 – 2008)	Euroregion Praděd / OK , SCR, DMMS	- zatím nebylo zrealizováno	
6. Organizační rozvoj	6.1 Rozvoj činnosti a spolupráce subjektů zainteresovaných na rozvoji turismu v TO Jeseníky			- není možné vyhodnotit – chybí aktivity i akteři

5. Vyhodnocení akčního plánu TO Opavské Slezsko

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garant	Stav
1. Primární rozvoj	1.1 Vybudování nových skleníků v Arboretu v Novém Dvoře.	1.1.1 Společný lobbying pro zajištění financování nových skleníků arboreta, zahájení 2005 (Nedokončená investice Ministerstva kultury)	Slezské zemské muzeum, MSK, vládní zmocněnec, regionální partneři, polští partneři (Raciborz)	- projekt není dokončen, skleníky jsou v rekonstrukci
		1.1.2 Vybudování nových skleníků v Arboretu v Novém Dvoře, zahájení 2006 (Již vybudován záložní skleník (investice 50 mil. Kč), dobudování je z pohledu významnosti projektu pro návštěvnost skutečnou prioritou. Historie návštěvnosti a předpoklady návštěvnosti do budoucna dávají dobrý předpoklad návratnosti investice.)	Slezské zemské muzeum Opava	
	1.2 Vytvoření nových rekreačních areálů s využitím vodních ploch v TO Opavské Slezsko	1.2.1 Vytvoření rekreačního areálu v oblasti Stříbrného jezera v Opavě. (Kombinované financování, poloha areálu a jeho zamýšlený charakter dávají dobré předpoklady finanční i ekonomické návratnosti celého záměru.) Propojení území areálu s městem pro pěší a cyklisty včetně terénních úprav, zahájení 2006. Rozšíření možnosti příměstské turistiky, vznik komplexně vybavené přírodní vodní plochy, zahájení 2006.	SM Opava, regionální partneři	- projekt zatím nebyl dokončen
		1.2.2 Vytvoření rekreačního areálu v oblasti bývalé štěrkovny v D. Benešově (vybudování pláží s obslužnou vybaveností, sociálním zařízením a dalšími sportovně – rekreačními službami, záměr vybudovat v lokalitě pod zámkem golfové hřiště))	D. Benešov, Mikroregion Hlučínsko	- projekt nebyl dokončen
	1.3 Vytvoření zábavních / tématických a sportovně-zábavních areálů Opavského Slezska.	1.3.1 Vybudování zábavního areálu Opavského Slezska v Opavě. - Science Center – Opava, ul. Krnovská. Připravuje se projektová dokumentace. Centrum vědeckého poznávání určené především pro děti a mládež, založeno na principu „škola hrou“)	SM Opava, regionální partneři	- projekt zatím nebyl realizován
		1.3.2 Víceúčelový sportovní areál SK Lama Popis řešení: Víceúčelový sportovní areál	Investor: SK LAMA Opava	- zrealizováno, vzniklo zde sportoviště s tenisovými, brach volleybalovými

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garant	Stav
	2.1 Zpřístupnění a/nebo zatraktivnění vybraných zámků a historických budov pro turisty a návštěvníky Opavského Slezska.	2.1.1 Projednání možného využití areálu zámku v Jakartovicích – Deštném s majitelem (Jediný zámek francouzského typu v okrese, soukromý vlastník)	Obec Jakartovice	- nebylo realizováno
		2.1.2 Zatraktivnění zámeckého parku v Neplachovicích (Ekonomická udržitelnost projektu je závislá na charakteru projektu a případném využití samotného zámku)	Obec Neplachovice, regionální partneři, zahájení 2006	- nebylo realizováno
		2.1.3 Rekonstrukce zámku v Oldřišově (Vzhledem k charakteru předpo-kládaného využití (sídlo ObÚ) je dopad pro turismus minimální.)	Obec Oldřišov, regionální partneři, zahájení 2007	- nebylo realizováno
		2.1.4 Zprovoznění areálu větrného mlýna v Hlavnici a jeho širší využití pro turismus (Nedořešené restituční nároky)	Uživatel (ČSOP), regionální partneři	- nebylo realizováno
		2.1.5 Zpřístupnění areálu zámku Štěplovec (možnost využití v současnosti nevyužívaných oběktů zámku a parku pro turismus, ve zbývající části objektu je umístěn řád jeptišek)	Majitel objektu je Římsko - Katolická církev, regionální partneři, v současnosti se řeší otázka využití objektu.	- nebylo realizováno
		2.1.6 Víceúčelový městský sál Rybníček (rekonstrukce a zvýšení využitelnosti) (Stav: studie, Dokumentace pro stavební povolení – DSP (zpracování do 03/2006) Dokumentace pro realizaci stavby – DRS (zpracování do 03/2006)	SM Opava,	- ve fázi zahájení realizace
		2.1.7 Obecní dům – Opava, ul. Ostrožná. Muzejní expozice města a jeho okolí (centrum Opavy). Stav: studie Dokumentace pro stavební povolení – DSP (zpracování do 03/2006). Dokumentace pro realizaci stavby – DRS (zpracování do 03/2006)	SM Opava	- zahájena realizace
	2.2 Zpřístupnění a/nebo zatraktivnění vybraných objektů vojenského opevnění pro turisty a návštěvníky Opavského Slezska.	2.2.1 Zpřístupnění a zatraktivnění skupiny opevnění z II. světové války v Milostovicích pro turisty a návštěvníky	Ministerstvo obrany, SM Opava, Klub vojenské historie	- zrealizováno
		2.2.2 Zpřístupnění a zatraktivnění opevnění z II. světové války ve Smolkově pro turisty a návštěvníky	Ministerstvo obrany, Obec Háj ve Slezsku, Klub vojenské historie	- nerealizováno
		2.2.3 Zpřístupnění a zatraktivnění vojenských	Město Hradec nad Moravicí, Klub	- postavena rozhledna, část

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garant	Stav
	3.1 Příprava asociačních produktů (1-2) turistické oblasti Opavské Slezsko	3.1.1 Příprava produktu zaměřená na architekturu, historii, vojenskou historii	DMMS, pracovní skupina, partneři	- nerealizováno
		3.1.2 Příprava produktů zaměřená na aktivní dovolenou.	DMMS, pracovní skupina, partneři	- nerealizováno
	3.2 Vytvoření portfolia nabídky produktů a produktových balíčků poznávacího turismu.	3.2.1 Vytvoření produktů zaměřených na poznávání průmyslové historie a současnosti Opavska / Opavského Slezska, s využitím zejména historických perel jako je „Weisshuhnův kanál“ (ve spolupráci se zástupci Žimrovické papírny) , ale také významných současných značek	DMMS, Žimrovická papírna, OPAHOST	- vzhledem k nerealizaci většiny navržených aktivit v části sekundární rozvoj je řada produktů nerealizovatelných
		3.2.2 Vytvoření variantního produktu „Větrné a vodní mlýny ve Slezsku“ (Hlavnice, Choltice, Neplachovice atd.) Produkt pro období jaro – podzim.	ČSOP, DMMS, OPAHOST, IC, majitelé objektů,	- nerealizováno
		3.2.3 Vytvoření variantního produktu „Architektura (Opavského) Slezska“, zaměřeného na využití historických a architektonických skvostů zejména Opavy. (Celoroční produkt zaměřený zejména na Ampír, baroko a 30. léta minulého století)	SM Opava, DMMS, OPAHOST, NPÚ, IC	- nerealizováno - ve strategickém plánu města je zahrnutý projekt na produktové balíčky, ale vzhledem k tomu, že výzvy z URR jsou v nedohlednu, realizace se posouvá
		3.2.4 Vytvoření variantní nabídky produktů a balíčků využívajících jedinečnosti Slezského zemského muzea a zejména Arboreta v Novém Dvoře, ale i vazby na Arboretum v Raciborzi	Slezské zemské muzeum, OPAHOST, polští partneři, DMMS	- nerealizováno - ve strategickém plánu města je zahrnutý projekt na produktové balíčky, ale vzhledem k tomu, že výzvy z URR jsou v nedohlednu, realizace se posouvá
		3.2.5 Příprava podkladů pro vytvoření produktu spojeného s Joy Adamsonovou – světově známou rodačkou z Opavy	SM Opava	- nerealizováno - ve strategickém plánu města je zahrnutý projekt na produktové balíčky, ale vzhledem k tomu, že výzvy z URR jsou v nedohlednu, realizace se posouvá
		3.2.6 Vytvoření variantního produktu „Vojenská historie Opavského Slezska“, zaměřeného na využití historických staveb (bunkry) a atrakтивit (např. Památník v Hrabyni).	Slezské zemské muzeum, OPAHOST, polští partneři, DMMS, Klub vojenské historie, SM Opava, Hradec n. Mor.	- nerealizováno - ve strategickém plánu města je zahrnutý projekt na produktové balíčky, ale vzhledem k tomu, že výzvy z URR jsou v nedohlednu,

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garant	Stav	
4. Podpůrná vybavenost	4.1 Vytvoření informačního a orientačního systému turisticky atraktivních míst/cílů TO Opavské Slezsko.	4.1.1 Zpracování návrhu informačního a orientačního systému (včetně systému značení) ve spolupráci s tuzemskými a polskými partnery	Města a obce TO Opavské Slezsko, Euroregion Silesia, provozovatelé atraktivit, Czech Tourism, DMMS	-nebylo realizováno	
		4.1.2 Schválení celého systému na úrovni TO Opavské Slezsko a realizace projektu	Města a obce TO Opavské Slezsko, Euroregion Silesia, provozovatelé atraktivit, Czech Tourism, DMMS	- nebylo realizováno	
	4.2 Rozšíření nabídky ubytovacích kapacit (zejména hotelového typu, typu kempu, venkovské ubytování).	4.2.1 Identifikace vhodných pozemků pro výstavbu hotelů a jejich příprava pro investory.	Obce TO Opavské Slezsko, OPAHOST	- nerealizováno uvedenými postupy formou projektu	
		4.2.2 Vytipování vhodných investorů (nejlépe zaběhlé hotelové řetězce) a jejich přímé oslovení.	Obce TO Opavské Slezsko, OPAHOST, ARR,		
		4.2.3 Zpracování projektu pro podporu ubytování v soukromí	Obce TO Opavské Slezsko, ECEAT, IC		- v obecné rovině k rozšíření nabídky kapacit došlo
	4.3 Rozvoj sítě cyklostezek a doplnění sítě cyklotras.	4.3.1 Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“ Krnov-Opava-Velké Hoštice, zahájení 2006 (Studie proveditelnosti (2003), DÚR (2004), DSP (2004), územní rozhodnutí 06/2005, stavební povolení 4/2006), realizace 2006-2007. Návazně protažení přes D. Benešov až do Hlučína.	SM Opava, regionální partneři	- od r. 2008 ve stádiu řešení majetkoprávních stavů pozemků, identická situace s TO Jeseníky	
			4.3.2 Cyklistická stezka Otice – Svobodné Heřmanice, zahájení 2006 (Studie proveditelnosti 2005)	SM Opava, regionální partneři	- ve stádiu zpracování projektové dokumentace
			4.3.3 Cyklostezka č. 551 Opava (Globus) – Kylešovice, zahájení 2006 (Studie (2004), DÚR (2004))	SM Opava, regionální partneři	- realizace ukončena
			4.3.4 Cyklostezka údolím Hvozdnice, zahájení 2006	Obec Mladecko, regionální partneři (starosta, p. Brhel)	- probíhá realizace, plánované ukončení v r. 2009
			4.3.5 Cyklostezka: Slavkov – Uhlířov – Opava – Slavkov, zahájení 2007	Obec Slavkov, regionální partneři	zpracována projektová dokumentace, dává se žádost, je to v projekční fázi, řeší se problémy s vlastníky
4.3.6 Propojení stávajícího systému cyklotras v nepokrytých územích Opavského Slezska (Opava – město, jižní část SO ORP), zahájení 2006			Příslušné obce, SMO Opava, regionální partneři	- realizováno průběžně na území města i v okolí	
4.4 Rozšíření nabídky služeb pro cykloturisty (systém	4.4.1 Zapojení se do projektu „Cyklisté vítání“ (2006 – 2008)	Pracovní skupina TO Opavské Slezsko/ DMMS, Nadace Partnerství,	- splněno, certifikováno je aktuálně 8 zařízení		

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garant	Stav
5. Marketing	5.1 Vytvoření grafického manuálu Opavského Slezska	5.1.1 Zpracování návrhu grafického manuálu Opavského Slezska (grafický manuál umožňující subjektům v cestovním ruchu vytvořit a využívat jednotný grafický styl) / (2006)	Pracovní skupina pro Opavské Slezsko, regionální partneři (mikroregiony / SO ORP), OPAHOST	- nebylo realizováno
	5.2 Systém marketingového plánování Opavského Slezska.	5.2.1 Zpracování detailního marketingového plánu pro rok 2006 zaměřeného na identifikované tuzemské a zahraniční cílové skupiny. Východiska viz. cílové skupiny.	Pracovní skupina pro Opavsko, regionální partneři (mikroregiony / SO ORP / DMMS)	- nebylo realizováno
		5.2.2 Příprava a realizace plánu propagace a prezentace turistického potenciálu TO Opavské Slezsko	Pracovní skupina pro Opavské Slezsko, regionální partneři (mikroregiony / Euroregion Silesia / SM Opava / DMMS)	- nebylo realizováno
		5.2.3 Příprava marketingového plánu společných aktivit ve spolupráci se sousedními turistickými oblastmi (Jeseníky, Poodří, Ostravsko, Powiat Raciborzski) a v rámci TR SMaS	Pracovní skupina pro Opavské Slezsko, regionální partneři (mikroregiony / Euroregion Silesia / SM Opava / DMMS)	- nebylo realizováno
	5.3 Systém informovanosti o nabídce Opavského Slezska.	5.3.1 Zpracování návrhu informačního a prezentačního systému	Pracovní skupina pro Opavské Slezsko, regionální partneři (mikroregiony / Euroregion Silesia), IC, DMMS	- nebylo uvedeno do praxe
		5.3.2 Projednání návrhu systému s dotčenými provozovateli (zejména IC, atraktivit, ubytovacích zařízení, doprovodných služeb atd.)	Pracovní skupina pro Opavské Slezsko, regionální partneři (mikroregiony / Euroregion Silesia), IC, DMMS	- nebylo uvedeno do praxe
		5.3.3 Realizace systému informovanosti o nabídce Opavského Slezska	IC, DMMS, CzT, regionální a polští partneři	- nebylo uvedeno do praxe
		5.3.4 Zpracování „manuálu“ cestovního ruchu Opavského Slezska.	Mikroregiony / SO ORP Opava, Kravaře, Hlučín, DMMS	- nebylo uvedeno do praxe
	5.4 Vytvoření propagačních materiálů	5.4.1 Krásy a zajímavosti Hlučínska – propagační materiál včetně CD	Sdružení obcí Hlučínska	- zrealizováno
		5.4.2 Toulky Opavskem – multimediální prezentace	SM Opava	- projekt byl realizován, na základě úspěchu byl realizován také dotisk s prostředků města
	5.5 Připravit motivační systém pro návštěvníky a turisty.	5.5.1 Zpracování projektu „Návštěvnícká karta“	Pracovní skupina, DMMS, OPAHOST, UNIHOST,	- zrealizováno
		5.5.2 Realizace projektu „Návštěvnícká karta“	DMMS, OPAHOST, správci atraktivit, podnikatelé v CR, dotčené municipality	- zrealizováno

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Garant	Stav
6. Organizační rozvoj	6.1 Organizační podpora rozvoje cestovního ruchu Opavského Slezska.	6.1.1 Vytvoření pracovní skupiny pro Opavské Slezsko (zejména IC, správci atraktivit, zástupce Opahostu atd.) ve spolupráci s DMMS	regionální partneři (mikroregiony / Euroregion Silesia, města a obce, podnikatelské subjekty, VOŠ a SŠ Hotelová, DMMS	- obdobné aktivity za období 2005-2008 nebyly zaznamenány
		6.1.2 Zpracování plánu činnosti a vlastní realizace plánu činnosti pracovní skupiny	Pracovní skupina pro Opavské Slezsko	- realizováno prostřednictvím představitelů Euroregionu Silesia
		6.1.3 Zahájení komunikace se „Slezskými“ partnery z české i polské strany pro přípravu společných aktivit.	Euroregion Silesia, Euroregion Těšínské Slezsko, Euroregion Praděd – slezská část	- realizováno prostřednictvím představitelů Euroregionu Silesia
		6.1.4 Hledání možností přípravy nabídky TO Opavské Slezsko pro handicapované návštěvníky.		- chybí garant, nelze vyhodnotit
	6.2 Podpora rozvojových aktivit cestovního ruchu v rámci TO Opavské Slezsko	6.2.1 Popularizace cestovního ruchu vydáváním cílených článků o problematice CR s využitím místních tiskovin (např. Hláška)	regionální partneři (mikroregiony / Euroregion Silesia, obce a města), VOŠ a SŠ Hotelová, DMMS	- zrealizováno

6. Vyhodnocení akčního plánu TO Ostravsko

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Aktéři	Stav
	1.1 Vytvoření nové atraktivity cestovního ruchu na principu „science centre“, charakteristického technickou a průmyslovou historií Ostravy a okolí.	1.1.1 Dobudování pracovních týmů (Odborná rada, Poradní sbor) pro rozvoj Labyrintu.	Labyrint, o.p.s. Partneři: SMO, VŠB-TU Ostrava, Vítkovice a.s., Mittal Steel, a.s.	1.1.1 Uskutečnilo se několik jednání a jsou podepsány smlouvy o partnerství na úrovni rektora s Ostravskou univerzitou a prorektora pro vědu VŠB-TU v Ostravě. - projekt má oficiální písemnou záštitu ministra školství. - v minulém období tým LABYRINTu pokračoval na shromažďování odborných podkladů, udržování kontaktů s evropskými SC i jednotlivými odborníky a podílel se na budování science centra v Plzni, zpracoval úvodní studii pro science centra Opava a jednal o vybudování science centra v Polsku.
		1.1.2 Ukončení jednání o výběru lokality a podpis smlouvy.		1.1.2 Uskutečnilo se několik jednání o pavilonu C Černé louky na SMO i na organizaci Ostravské výstavy, a.s., bohužel bez výsledku. Na začátku jednání byl vznesen požadavek Ostravských výstav na pronájem budovy za komerční nájemné, což by však jako nezisková organizace nemohli hradit. V současné době probíhají jednání o možnosti využití určitého objektu v rámci Dolní oblasti Vítkovic. Spadá do roku 2007-2008. Současný stav neznáme.
		1.1.3 Dokončení projektové dokumentace		1.1.3 Projektová dokumentace byla dokončena pro původně zamýšlenou lokalitu. Ke shodě nedošlo. V současné době není nová lokalita stále jasná. Po výběru budou veškeré podklady upraveny a aktualizovány. V březnu

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Aktéři	Stav	
	2.1 Zpracování studie využitelnosti průmyslového dědictví Ostravy pro potřeby cestovního ruchu, vč. identifikace nejvhodnějších variant pro získání zápisu vybraných památek na seznam UNESCO.	2.1.1 Sestavení odborné pracovní skupiny zahrnující představitele města, průmyslové výroby, památkářů, univerzit a stavebních odborníků a architektů, pro otázky využití průmyslového odkazu Ostravy v oblasti CR vč. využití existujících důlních děl a areálů.	SMO, MK ČR, PÚ, MOB, vlastníci	2.1.1 Zatím nebyla pracovní skupina ustanovena. Po sestavení skupiny by se na práci skupiny podílelo za UHA oddělení památkové péče. - V r. 2006 byl zpracován dokument „Zmapování technických památek na území města Ostrava“ (přes VŠB-TU Ostrava), který byl v r. 2007 využit jako podklad pro tvorbu nové prezentační publikace SMO o technických památkách „Technické památky Ostravy“. V roce 2008 byla vyhotovena anglická mutace této knihy. V současné době se připravuje vydání průvodce po technických památkách Ostravy pro turisty (hotovo 2009).	
	2.1.2 Jasná formulace představ a záměrů zainteresovaných stran o využitelnosti průmyslového dědictví Ostravy	2.1.2 - 2.1.5 - dosud nebyla zpracována komplexní studie týkající se celého průmyslového vlastnictví v Ostravě, nicméně existují strategické vize rozvoje jednotlivých památek (např. Nové Vítkovice)			
	2.1.3 Formulace a zadání zpracování studie				
	2.1.4 Vytvoření podmínek ze strany SMO a dotčených městských obvodů a dalších zainteresovaných subjektů pro podporu a úspěšný rozvoj vybraných opatření				
	2.1.5 Postupná realizace opatření vyplývajících ze zpracované studie				
	2.2 Využití areálu v Dolní oblasti Vítkovic, prohlášeného za národní technickou památku, pro potřeby cestovního ruchu.			2.2.1 Vytvoření pracovní skupiny sestavené ze zástupců zainteresovaných subjektů (SMO, MSK, MOB, památkáři, Vítkovice a.s., OKD a.s., Diamo s.p., DMMS atd.)	SMO, MSK, MK ČR, PÚ, Vítkovice a.s., Diamo, OKD a.s.
	2.2.2 Zpracování projektu začlenění optimální části areálu (z pohledu zachování jedinečnosti této tur. atraktivity tj. technologická kontinuita těžby uhlí, jeho koksování a výroby železa) Dolní oblasti Vítkovic (společně s dalšími 3 lokalitami -	2.2.2-2.2.3 V červenci 2006 byla SMO předložena žádost společností Vítkovice a.s. o poskytnutí fin. příspěvku na vypracování studie využitelnosti Dolní oblasti Vítkovic. Částka 1 mil. Kč vyplacena v r. 2007. Studie zpracována			

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav
	3.1 Příprava asociačních produktů (1-2) turistické oblasti Ostravsko	3.1.1 Zmapování využitelného potenciálu pro přípravu asociačních produktů	MMO Organizace zřizované SMO (Garantem ostravských balíčků je SMO, MMO. To má smlouvu o zajištění prodeje a propagace programových balíčků s Valašským královstvím, s.r.o., která zajišťuje prodej balíčků a veškerou administraci s tím spojenou, stejně jako rozšiřování sítě provizních prodejců či subjektů, které je prezentují atd. Jedním z nich je i DMMS, který na svých stránkách má affiliate s ostravskými balíčky.)	- nerealizováno
		3.1.2 Vyvolání jednání s potenciálně zainteresovanými subjekty na produktu		- dostupné produktové balíčky jsou zážitkové, realizováno Valašským královstvím
		3.1.3 Příprava a realizace produktu zejména orientovaných na poznávací turismus spojená s industriálními památkami a technickými atraktivitami a na městský/zábavní turismus spojený se zábavními centry, areály a zařízeními.		- marketingovou podporu realizovaných balíčků řeší SMO ve spolupráci s Valašským královstvím
		3.1.2 Realizace komplexní marketingové podpory nově vytvořených asociačních produktů		
	3.2 Vytvoření nabídky produktů a produktových balíčků poznávacího turismu.	3.2.1 Zmapování využitelného potenciálu pro přípravu produktových balíčků poznávacího turismu	DMMS o.p.s. Participující subjekty Organizace zřizované SMO	SMO (OER) v říjnu 2006 podalo žádost o poskytnutí podpory z grantového schématu MSK „Jednotný komunikační styl 2006“ pro projekt „Programové balíčky města Ostravy, aneb objevujte Ostravu aktivně, dobrodružně, tradičně i netradičně“ v hodnotě cca 2,89 mil. Kč, který byl v prosinci 2006 schválen zastupitelstvem kraje (MSK) schválen k financování. Výstupem projektu je tvorba desítek tématicky odlišných programových balíčků, které zajišťují propagaci, nabídku a prodej existujících atraktivit a služeb cestovního ruchu ve městě a jeho nejbližším okolí. Dalšími výstupy jsou tiskové materiály a ostatní marketingové aktivity – proběhly a probíhají prezentační akce pro veřejnost, odborníky, prezentace na veletrzích atd. Příprava a realizace projektu 03/2007 – 04/2008. Výstupy projektu „Programové balíčky města Ostravy aneb objevujte Ostravu aktivně, dobrodružně, tradičně i netradičně“ jsou zpracovány v jednotném designu a zároveň korespondují s barvami
		3.2.2 Vyvolání jednání s potenciálně zainteresovanými subjekty na produktových balíčcích		
		3.2.3 Samotná příprava a realizace produktových balíčků poznávacího turismu spojených zejména s industriálními a technickými jedinečnostmi Ostravy		
		3.2.4 Realizace komplexní marketingové podpory nově vytvořených produktových balíčků (tiskové propagační materiály, výstavy a veletrhy CR atd.)		

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Aktéři	Stav
	4.1 Vylepšení atraktivity Stodolní ulice.	<p>4.1.1 Vytvoření pracovní skupiny ze zástupců SMO/ÚMOb Moravská Ostrava, podnikatelů a obyvatel ze Stodolní ulice a projednání záměrů.</p> <p>4.1.2 Zpracování projektu rekonstrukce a estetizace Stodolní ulice.</p> <p>4.1.3 Projednání projektu rekonstrukce a estetizace Stodolní ulice s dotčenými subjekty.</p> <p>4.1.4 Realizace projektu rekonstrukce (povrch vozovky, chodníky, osvětlení atd.) a estetizace (mobiliář, veřejná zeleň atd.) Stodolní ulice</p> <p>4.1.5 Tvorba specifického informačního servisu pro návštěvníky - historie Stodolní ul. a stávající zábavní nabídka. Noční "procházka" Stodolní ul. s průvodcem, zpracování a vydání oficiálních tiskových materiálů k nabídce Stodolní ulice včetně cizojazyčných mutací. Tento materiál by měl zároveň sloužit i jako volně dostupný propagační materiál ve smyslu "nalákání" tuzemských mimoregionálních a zahraničních turistů a návštěvníků. Materiál by měl být dostupný na významných frekventovaných místech (např. letiště Praha-Ruzyně, Praha hl.n., v partnerských informačních centrech v Praze)</p>	SMO / Agentura Stodolní ulice Majitelé klubů, MOb Moravská Ostrava	<p>4.1.1 - skupina nebyla vytvořena, ale obvod informoval dotčené subjekty</p> <p>4.1.2-4.1.4 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz - V r. 2006 byla zrealizována rekonstrukce povrchů vozovky, chodníků v úseku od ulice Nádražní až za křižovatku s ulicí Masnou. Rovněž bylo doplněno veřejné osvětlení, mobiliář, byla provedena výsadba dřevin. Stavební práce byly ukončeny v srpnu 2006. Celkový finanční náklad 17,006 mil. Kč. Akce byla zrealizována z finančních prostředků MOb MOaP a EU (dotace z programu PHARE 2003 část II.)</p> <p>4.1.5 Uskutečněna jednání se zástupci Agentury Stodolní – problém ve spolupráci mezi jednotlivými podnikateli v oblasti, neschopnost se dohodnout. Odbor ekonomického rozvoje bude opětovně jednat s cílem podpořit vydání propagační tiskoviny – např. mapa klubů na Stodolní ulici atd.</p>
	4.2 Dopravní obslužnost Stodolní ulice.	4.2.1 Vytvoření návrhu zlepšení dopravní obslužnosti Stodolní ulice v rámci města Ostravy a jeho nejbližšího okolí. Jednalo by se o noční propojení Stodolní s městskými částmi a nejbližšími satelity Ostravy (např. Petřkovice, V. Polom, Klimkovice, Vratimov) Noční linka by byla provozována v pátky a soboty v noci a ze Stodolní by vyjížděla cca. 2 - 3x v hodinových intervalech (např. 01.00, 02.00 a 04.00 hod.). Kromě předpokládaného růstu návštěvníků a jejich výdajů za zábavu v centru města lze spatřovat přínos i ve snížení rizik, spočívajících v řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu. Linka by měla být provozována na komerčním	Agentura Stodolní ulice/	<p>4.2.1 Zajištěno dostatečně v rámci města (MHD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - DPO navrhuje zajistit spíše až např. z konečné na Dubině; v rámci města dostatečně a pokud by byla počáteční a cílová stanice u Stodolní ulice – konkurence pro DPO, a.s. což není zájem SMO, jako toho kdo financuje DPO, a.s. - Role pro nějakého dopravce. - V prosinci 2007 byla zprovozněna nová železniční zastávka Ostrava centrum (Stodolní). Zastávka byla postavena na trati č. 323 Ostrava hlavní

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Aktéři	Stav
	5.1 Vytvoření systému marketingového plánování Ostravska pro podporu nabídky na cílových trzích cestovního ruchu.	5.1.1 Vytvoření pracovní skupiny (poradního sboru) pro cestovní ruch na území města (možno využit skupiny v rámci systému destinačního managementu), zahrnující zainteresované subjekty (SMO + MOB, podnikatele v CR, profesní sdružení, odborníky na CR atd.) vedené zástupcem SMO.		5.1.1 Zástupci odboru ekonomického rozvoje se pravidelně účastnili schůzek poradního sboru pro oblast cestovního ruchu v turistickém regionu SMaS. Rovněž jsou součástí pracovní skupiny při projednávání marketingových aktivit na KÚ MSK a spolupracovali s DMMS. - Během r. 2006 byly pravidelně konány schůzky s vedoucími představiteli organizací založenými či zřízenými městem a zástupci OER včetně NP Ing. Rupricha, na kterých byly projednávány aktivity v oblasti cestovního ruchu. V r. 2007 se v těchto schůzkách nepokračovalo, byla dohodnuta vzájemná spolupráce a poskytování informací v rámci aktivit z oblasti CR dle aktuální potřeby. - V r. 2006 uzavřelo SMO s KÚ smlouvu o partnerství pro přípravu a realizaci projektu „Kraj mnoha barev a příležitostí „ který se týká aktivit z oblasti veletrhů cestovního ruchu, propagačních materiálů, prezentace v tisku, konferencí. Úzká spolupráce mezi SMO s KÚ pokračuje i nadále. - R. 2008 - SMO je partnerem KÚ i v rámci projektu „Kraj mnoha barev a příležitostí II.“. I když toto partnerství není podloženo smlouvou. V rámci menších pracovních skupin se bude SMO podílet na realizaci prezentačních materiálů, akcí a dalších marketingových aktivitách v rámci MSK vyplývajících z daného projektu. Odbor ekonomického rozvoje rovněž úzce spolupracuje s kanceláří primátora a OIS. Průběžně je realizováno.
		5.1.2 Zpracování principů marketingového plánování města pro cestovní ruch a příprava marketingového plánu pro období 2006 vč. definice požadované tržní pozice na trhu cestovního ruchu a jeho průběžná aktualizace (následně příprava plánu pro rok 2007).		
		5.1.3 Zpracování komunikačního stylu a grafického manuálu města pro potřeby změny image města v oblasti cestovního ruchu a oslovení identifikovaných cílových skupin návštěvníků a turistů včetně vytvoření portfolia oficiálních suvenýrů města, které budou korespondovat s novým komunikačním stylem a s charakteristickými prvky cestovního ruchu Ostravy.		

5.1.2. Odbor ekonomického rozvoje -

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Aktéři	Stav
	6.1 Zajištění organizační podpory rozvoje CR Ostravska a ve městě Ostrava na úrovni SMO.	<p>6.1.1 Zajištění průběžného monitoringu vývoje cestovního ruchu ve městě a naplňování Koncepce rozvoje CR SMO a její průběžnou aktualizaci, účast na jednání pracovní skupiny pro Ostravsko a na jednání poradního sboru CR.</p> <p>6.1.2 Aktivní účast na přípravě a realizaci konference o rozvoji cestovního ruchu v rámci výstavy Region a Dovolená 2006.</p>	SMO / Enterprise plc, pracovní skupina destinačního managementu pro oblast Ostravsko	<p>- Zástupci odboru ekonomického rozvoje (OER) se pravidelně účastnily schůzek pracovní skupiny za turistickou oblast Ostravsko i poradního sboru pro oblast cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko. Rovněž jsou součástí pracovní skupiny při projednávání marketingových aktivit na KÚ MSK a spolupracují s Destinačním managementem Moravsko-Slezským.</p> <p>- Průběžně realizováno.</p> <p>- SMO (OER) se aktivně účastnilo při přípravě a realizaci konferencí s tematikou cestovního ruchu:</p> <p>- r. 2006: konference - „Doprava – předpoklad i nástroj rozvoje cestovního ruchu“ (v rámci veletrhu Dovolená a Region 2006) – zajištění propagačních materiálů o OV pro účastníky konference.</p> <p>- r. 2007: odborné semináře – „Využití fondů EU pro rozvoj cestovního ruchu“ a „Zvyšování konkurenceschopnosti nabídky cestovního ruchu“ (v rámci veletrhu Dovolená a Region 2007) - zajištění propagačních materiálů o OV pro účastníky konference.</p> <p>- r. 2008: konference „Spolupráce veřejného a soukromého sektoru cestovního ruchu“ (v rámci veletrhu Dovolená a Region 2008) – aktivní prezentace nového turistického produktu města „Programové balíčky města Ostravy aneb objevujte Ostravu aktivně, dobrodružně, tradičně i netradičně“, zajištění propagačních</p>

7. Vyhodnocení akční plánu TO Poodří – Moravské Kravařsko

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Aktéři	Stav
1. Primární rozvoj	1.1 Vybudování nových areálů poznávání, zábavy a aktivního odpočinku v turistické oblasti Poodří – M.K.	1.1.1 Turistický zábavní park v Suchdole nad Odrou	Mojmír Bartoň	- realizováno etapovitě, nyní cca 40 %
		1.1.2 Sportovní a rekreační areál v Jeseníku nad Odrou	Obec Jeseník nad Odrou	- průběžně realizováno po etapách
		1.1.3 Vybudování „Muzea vody a rybářství“	Region Poodří/SCHKO Poodří, ČSOP Studénka	- nebylo zrealizováno, bude realizováno v dalším období
		1.1.4 Výstavba víceúčelového kulturního areálu v Petřvaldě	Obec Petřvald/SD hasičů	- nebylo zrealizováno, bude realizováno v dalším období
		1.1.5 Vybudování muzea Odry a Kravařska	Město Odry	- nebylo zrealizováno, bude realizováno v dalším období
		1.1.6 Centrum oddechu a relaxace na Lapači v Bartošovicích	Obec Bartošovice,/Region Poodří	- nebylo zrealizováno, bude realizováno v dalším období

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav
	2.1 Vytvoření centra venkovského života	2.1.1 Vytvoření Centra venkovského života rekonstrukcí Obecního domu v Pustějově	Obec Pustějov, podnikatelé, destinační management	- zpracována dokumentace vč. studie proveditelnosti
	2.2 Rodný dům J. G. Mendela – návštěvnické centrum venkovského regionu Moravského Kravařska	2.2.1 Vytvoření návštěvnického centra s využitím osobnosti J. G. Mendela, expozice ze života, X. 2005-VII.2007	Rodný dům J. G. Mendela, Nadační fond/Region Poodří, SCHKO Poodří, Mendelova univerzita Brno, obec Vražné, město Odry	- bylo zrealizováno
	2.3 Rozvoj a revitalizace historických budov a areálů (zámeckých areálů, klášterů, kostelů atd.) v Poodří	2.3.1 Doplnění expozice Vagonářského muzea ve Studénce	Město Studénka , 556 414 322	- muzeum bylo a je doplňováno trvale. V roce 2007 byly zajištěny nové modely vlakových souprav, rozšířená byla i expozice o městě. V r.2008 byly zcizeny některé starší exponáty, ten nejcennější není v této chvíli schopen nikdo vyrobit.
		2.3.2 Využití areálu zámku ve Studénce pro rozvoj služeb CR (galerie Fr. kard. Tomáška, pohostinství)	Město Studénka	- dosud nerealizováno, plánováno na další období. - po dohodě s Poodřím kolem zámku „natrasována“ cyklotrasa - v rámci její výstavby by byla realizována i část původního záměru a to restaurace nebo občerstvení. Expozice kard. Tomáška v plánu v jiném objektu po jeho rekonstrukci (cca 100 m od zámku).
		2.3.3 Rekonstrukce zámku Bartošovice – srdce regionu Poodří	Obec Bartošovice / Region Poodří	- Rozděleno do etap. Podána žádost do Norských fondů-neúspěšně. Dále byla podána žádost do programu Leader.
		2.3.4 Zámecký park v Kuníně – pohádková zahrada v Poodří	Obec Kunín	- bylo zrealizováno
		2.3.5 Revitalizace zámku v Bílovci	Město Bílovec	- ve stádiu realizace, zpracována komplexní dokumentace, hledá se strategický partner
		2.3.6 Rekonstrukce zámku ve Fulneku		- objekt zámku prodán do soukromého vlastnictví
		2.3.7 Rekonstrukce areálu Kapucínského kláštera, (jeho část – kostel sv. Josefa - by jako výstavní a koncertní síň měla být otevřena v létě 2006)	MSK – předkladatel Spolupracující subjekty – Město Fulnek, Muzeum Novojičinka	- zpracovává se dokumentace
	2.2 Vytváření a rozvoj víceúčelových sportovních areálů	2.4.1 Víceúčelové sportovní hřiště v Albrechticích	Obec Albrechtický, TJ Sokol	- bude realizováno v dalším období
		2.4.2 Dobudování sportovního areálu ve	Město Studénka	- bude realizováno v dalším období

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav
3. Terciární rozvoj	3.1 Příprava asociačních produktů (1-2) turistické oblasti Poodří	3.1.1 S významnými historickými osobnostmi za poznáváním Poodří – Moravského Kravařska i. Pro rodiny s dětmi ii. Pro organizované skupiny dětí iii. Pro zralý věk	Destinační management Moravského Kravařska / MSK, DMMS, dotčené obce a města, Muzeum Novojičínka, provozovatelé zámků, SEPŠ Studénka	- v dostupné nabídce Czechtourism existuje obdobný produkt Výlety do okolí Moravského Kravařska v garanci DMMK. Využití prezentace osobností kraje.
		3.1.2 Na kole za aktivním odpočinkem v Poodří – Moravském Kravařsku i. Pro rodiny s dětmi ii. Pro náročné cykloturisty	Destinační management Moravského Kravařska / DMMS, KČT, SEPŠ Studénka	- bude realizováno v dalším období
	3.2 Vytvoření celoroční nabídky produktů a produktových balíčků poznávacího turismu.	3.2.1 Za venkovskými staveními a kulturou Moravského Kravařska (mlýny, pily, statky atd.)	Destinační management Moravského Kravařska / DMMS, Muzeum Novojičínka, obce a města	- zpracovává se společně s CHKO Poodří
		3.2.2 Přírodní krásy Moravského Kravařska	Destinační management Moravského Kravařska / obce a města, DMMS, CHKO Poodří, ČSOP, SEPŠ Studénka	- dostupná nabídka Czechtourism zahrnuje 9 variant produktů, tematicky zaměřených na sport a poznávání, bude realizováno v dalším období
		3.2.3 Kuhländchen – historie a současnost	Destinační management Moravského Kravařska / Bayerův odkaz, DMMS, SEPŠ Studénka	- vydána brožura z historie
		3.2.4 Moravskokravařské architektonické skvosty (zámky, kostely atd.)	Destinační management Moravského Kravařska / MSK, DMMS, Muzeum Novojičínka, SEPŠ Studénka	- v dostupné nabídce CzechInvest pouze jako součást balíčků pro školy, bude realizováno v dalším období
		3.2.5 Gastronabídka Moravského Kravařska	Destinační management Moravského Kravařska / DMMS, obce a města, Muzeum Novojičínka, provozovatelé restauračních zařízení, SEPŠ Studénka	- vydána brožura „Kulinářské speciality Moravského Kravařska“
		3.2.6 Zpracování místních odrůd ovoce MK – Lapač Bartošovice	Obec Bartošovice /Region Poodří/ ČSOP Bartošovice	- zpracovává se záměr, realizuje se výsadba starých odrůd
	3.3 Vytvoření portfolia nabídky produktů a produktových balíčků pro zájemce o aktivní odpočinek (cykloturistiku, rybolov).	3.3.1 Cyklotoulky Moravským Kravařskem	Destinační management Moravského Kravařska / DMMS, obce a města, Muzeum Novojičínka, ForEver, SEPŠ Studénka	- bude realizováno v dalším období
		3.3.2 Rybaření v Moravském Kravařsku	Destinační management Moravského Kravařska / DMMS, ČRS, majitelé a provozovatelé rybníků, SEPŠ Studénka	- bude realizováno v dalším období
	3.4 Vytvoření portfolia společných produktů a produktových balíčků se	3.4.1 Významné osobnosti Lašska a Moravského Kravařska	Destinační management Moravského Kravařska / DMMS, obce a města, SEPŠ Studénka	- v dostupné nabídce CzechInvest pod garanci DMMK existují balíčky <u>Ve městě J. A. Komenského</u>

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav
4. Podpůrná vybavenost	4.1 Rozvoj ubytovacích zařízení venkovského charakteru	4.1.1 Zajištění informovanosti o možných finančních zdrojích pro majitele a provozovatele ubytovacích zařízení. (2006 – 2008)	Region Poodří (p.Usvald)	- realizováno průběžně, vydání „Turistického průvodce“, organizace seminářů
	4.2 Rozvoj infrastruktury pro zkvalitnění nabídky doplňkových služeb CR	4.2.1 Vybudování odstavného parkoviště u zámku v Kuníně	Obec Kunín	- realizováno
	4.2 Rozvoj infrastruktury (cyklostezek v návaznosti na národní a regionální sítě) a služeb pro cykloturismus	4.3.1 Výstavba cyklostezky Odra – Morava – Dunaj (Vybudování regionální etapy mezinárodní cyklostezky Odra – Morava – Dunaj mezi Ostravou a Hranicemi na Moravě jako osy cyklistické dopravy v turistickém subregionu a strategického cyklistického přivaděče zpřístupňujícího Oderské vrchy ostravským cyklistům).	Region Poodří (p.Usvald)	- velké části cyklostezky jsou již projekčně připraveny a částečně realizovány, díky obcím se také postupně zlepšuje kvalita povrchů a vybavenost trasy - připravuje se dokumentace pro územní řízení
		4.3.2 Výstavba bruslařské stezky kolem areálu letiště Mošnov	Region Poodří/letiště Mošnov	- bude realizováno v dalším období
		4.3.3 Výstavba cyklostezky Hranice na Moravě - Odry – Budišov	Město Odry/ Hranice na Moravě, Budišov a obce na trase	- připravuje se dokumentace pro územní řízení
		4.3.4 Rozšíření hráze mezi Jistebníkem a Košatkou o cyklostezku a stezku pro pěší – Jistebník	KÚ MAS/Obec Jistebník, SCHKO Poodří	- bude realizováno v dalším období
		4.3.5 Úpravy povrchu cyklotrasy mezi Jistebníkem a Polankou n.O.	Obec Jistebník	- bude realizováno v dalším období
		4.3.6 Výstavba cyklostezky - propojení regionu Podbeskydí s Poodřím /trasa Svinec - hrad Starý Jičín - Bernartice n.O./	Garant: Obec Starý Jičín	- bude realizováno v dalším období
		4.3.7 Výstavba cyklostezky Bílovec-Studénka-Příbor-Kopřivnice-Štramberk	Město Studénka+města na stezce	- bude realizováno v dalším období
		4.3.8 Výstavba cyklostezky podporující Region Poodří a SO povodí Ondřejnice, trasa Petřvald-Stará Ves	Obec Petřvald a Stará Ves nad Ondřejnicí	- bylo realizováno
		4.3.9 Zapojení se do projektu „Cyklisté vítání“	Destinační management Moravského Kravařska / DMMS, Nadace Partnerství, poskytovatelé služeb pro cykloturisty	- bylo realizováno, certifikací disponuje 20 zařízení
	4.3.10 Vytvoření cyklopujčovny	Region Poodří/ obce Moravského Kravařska	- bude realizováno v dalším období	
	4.3.11 Zajištění podpory cykloturismu doplňkovou dopravou a provázání na Ostravu a	Destinační management Moravského Kravařska (Usvald) / DMMS,	- bylo realizováno	

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav
5. Marketing	5.1 Marketingová podpora nabídky produktů, produktových balíčků a atraktivit Poodří – Moravského Kravařska na cílových trzích	5.1.1 Průběžná příprava a realizace tištěných materiálů TO Poodří – M.K. iii. Cykloprůvodce iv. Rybolov v M.K. v. Gastronabídka Moravského Kravařska	Region Poodří	- zrealizováno, vydání „Turistického průvodce Moravským Kravařskem“
		5.1.2 Příprava video a filmových marketingových materiálů.	Region Poodří	- vydání CD „Vítejte v Poodří“
		5.1.3 Zvýšení efektivity e-marketingu TO Poodří – M.K.	Region Poodří	- realizováno průběžně, aktivní činnost Destinačního managementu MK, pravidelná účast na výstavách CR
		5.1.4 Za poznáním Moravského Kravařska – zpracování publikace a letáků	Region Poodří	- zrealizováno, vydána reprezentativní publikace
		5.1.5 Vítejte v Poodří – propagační materiál + CD	Místní akční skupina Regionu Poodří	- zrealizováno, vydáno
	5.2 Rozvoj marketingových aktivit zaměřených na rodáky z TO Poodří – M.K.	5.2.1 Ustavit dokumentační a kontaktní středisko pro spolupráci s rodáky (tým kontaktních osob z ČR a Německa, databáze atraktivních míst a zajímavostí z pohledu rodáků, databáze kulinářských produktů, archiv předaných podkladů, historická paměť Kravařska	Region Poodří	- proběhla jednání, realizuje se průběžně, komunikace s muzeem „Kuhländchen“ v Ludwigsburgu
6. Organizační rozvoj	6.1 Rozvoj činnosti a spolupráce subjektů zainteresovaných na rozvoji turismu v TO Poodří	6.1.1 Zajistit rozvoj systému destinačního managementu v TO Poodří častější komunikací mezi významnými subjekty cestovního ruchu v turistické oblasti (mikroregiony, provozovatelé atraktivit atd.) a širším zapojením IC do koordinačních a komunikačních aktivit. Podpora rozvoje neformálních sdružení.	Destinační management Moravského Kravařska	- realizováno průběžně, aktivní činnost Destinačního managementu Moravského Kravařska

8. Vyhodnocení akčního plánu TO Těšínské Slezsko

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav
1. Primární rozvoj	1.1 Výstavba sportovních areálů a lanových drah pro podporu rozvoje zimních i letních sportovních aktivit	1.1.1 Výstavba nové lanové dráhy na Javorový,		- nebylo zrealizováno
		1.1.2 Stavba lanové dráhy Mosty – Skalka - Výstavba lanovky s následnou stavbou sjezdovky a propojením se Skiareálem Severka)	Obec Mosty u Jablunkova (ing. M. Procházka) obec@mostyujablunkova.cz	- nebylo zrealizováno
		1.1.3 Stavba lanové dráhy Nýdek – Čantoryje s další infrastrukturou (dráha pro horská kola, dětské atrakce, infrastrukturní vybavenost v obci, ubytování, hygienické zařízení a podobně)	Obec Nýdek Starosta: 725 146 244	- probíhají přípravy, dodatečně do 7/2009 nutné dopracovat hodnocení vlivu na životní prostředí
		1.1.4 Lyžařské vleky Bukovec –Dziolak (lyžařské vleky, provozní budova, rolba, zasněžování) (2006 – 2007)	Obec Bukovec	- zrealizováno, pod názvem Kempaland
	1.2 Výstavba zábavních areálů pro rodiny s dětmi	1.2.1 Gorol baby park Jablunkovsko - zábavní park pro děti (Zábavní park pro děti (4-12let), mini lanové centrum, horolezecké stěny, lanovka, houpačky a podobně)	Soukromý investor ve spolupráci s městem Jablunkov	- zrealizováno, avšak ne v uvedené podobě - v Jablunkově existuje areál Amerika s atrakcemi pro děti
	1.3 Výstavba sportovních a wellness areálů pro zájemce o aktivní odpočinek	1.3.1 Lanové adrenalinové centrum v Jablunkově	HRAT Třinec david.sventek@hrat.org	- zrealizováno, areál Amerika
		1.3.2 Lázně Bukovec - komplexní relaxační a wellness centrum, sauny, masáže, whirlpools, vířivé koupele apod. (2006 – 2007)	Obec Bukovec	- záměr zůstává ve výhledu. Předpokládaná realizace se však posouvá na 2013 - 2017
		1.3.3 Lázeňský komplex VITALITA Podzemní komplex 10-15 druhů saun, parních a vodních lázní, masáží, součástí projektu je i vybudování pěších turistických tras, cykloturistika, hipoturistika, v zimě běžecké trasy.	Obec Bystřice, část Paseky	-tento záměr doposud čeká na investora, obec řeší méně populární, o to dražší věci, jako výstavba kanalizace apod.
	1.4 Slezské Benátky – lodí nebo raftem po řece Olši	1.4.1 Zajištění průjezdnosti pro rekreační plavbu (Dolní Lutyně – Bohumín) (2006)	Obec Dolní Lutyně 596 544 408 Poseidon (Ing. Tobola)	- V roce 2008 vzniklo občanské sdružení „Poseidon“, které sdružuje vodáky zdejšího regionu, a to jak z české, tak z polské strany. Toto sdružení by mělo být iniciátorem pokračování tohoto projektu. Zorganizovalo několik akcí společně
		1.4.2 Propojení na Ostravu až po Hlučínsko jezero (2008 – 2010)	Obec Dolní Lutyně 552 301 293 Poseidon (Ing. Tobola)	
		1.4.3 Propojení na Polskou stranu	Obec Dolní Lutyně Poseidon (Ing. Tobola)	

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Aktéři	Stav
	2.1 Rozvoj sportovních a zábavních areálů pro zvýšení jejich atraktivnosti a zlepšení využitelnosti	2.1.1 Javorový vrch – rozvoj areálu sportů (lanovka, závěsné létání)		- zatím nerealizováno
		2.1.2 Lanové adrenalinové centrum v M. u Jablunkova		- zrealizováno
		2.1.3 Rozvoj sportovního areálu Mosty u Jablunkova	Technické služby – Mosty u Jablunkova, s.r.o. (Alois Martynek)	- zrealizováno
		2.1.4 Rozvoj skiareálu Severka	Garanti: Lyžařský klub Severka, Akvahelp Metal s.r.o., Spolupracující subjekty: Carboninvest Karviná, Třínecké železářny a.s., Strabag Ostrava	- kompletní instalace zasněžovacího potrubí instalace sněžných děl. - rekonstrukce 2. hlavního vleku na sjezdovce "vojenská" typ TLV - vybudování nového vleku na místech starého vleku, - zdokonalení pokrytí internetem v oblasti údolí, zapojení chaty Severka do sítě internet pro ubytované - instalace webových kamer do 4oblastí sjezdovek, - inovace a stálá aktualizace webových stránek
		2.1.5 Rozšíření golfového hřiště v Ropici		- zrealizováno
		2.1.6 Dobudování stávajícího komplexu volnočasových aktivit a služeb v Bystřici Dobudování scházejícího komplexu, jako plnohodnotného zařízení pro moderní pětiboj, který by navazoval na stávající vybudovaná sportoviště. Náplní komplexu budou ubytovací kapacity (cca 50 lůžek), školící místnosti, výukové a tréninkové prostory (šermírna, střelnice), ostatní prostory budou pronajímány ze stávajících vybudovaných kapacit (tělocvičny, hřiště, bazén, učebny). Již nyní je registrován zájem o pronájem stávajících kapacit (technických i výukových) ze strany českých i zahraničních klubů (polských, maďarských, německých, ..). Opakovaně se na nás obrazejí rodiče dětí, které u nás absolvovaly závody, s dotazem na možnosti zajištění dovolených v našem regionu. Vybudované kapacity uvažujeme v prázdninovém (letním i zimním) období využívat ke komerčním-turistickým	Občanské sdružení MP Ing. Ingeborg Kubiszová mobil: 604 227 080 e-mail: ikubiszova@seznam.cz Mgr. Ivo Konvička, tel 603 162 377, e-mail: ivo.konvicka@seznam.cz .	- k plné realizaci nedošlo, je nezbytné zajistit investiční prostředky v řádu okolo 20 mil Kč. – částečně prostřednictvím přeshraniční spolupráce ("na měkké projekty"), další žádost byla odmítnutá. zamýšlený projekt je životaschopný, nemůžou si dovolit vyčlenit člověka na zdolávání administrativních a jiných bariér.

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav	
3. Terciární rozvoj	3.1 Příprava asociačních produktů (1-2) turistické oblasti Těšínské Slezsko	3.1.1 GOROLIA – asociační produkt zaměřený zejména pro část Těšínské Beskydy Projekt GOROLIA využívá některých historických a praktických gorolských prvků a jejich geografického a etnického umístění. Charakteristickým prvkem Gorolie je její tradiční obyvatel – Gorol a Gorolka. Jedná se o obyvatele horského a podhorského regionu, v minulosti silně orientovaného na zemědělskou činnost. Díky specifickému stylu života si Gorolové vytvořili řadu ojedinělých společenských zvyků, zvláštní gastronomii, jazyk a byli samozřejmě velmi zručnými řemeslníky, z dnešního hlediska lze některé z nich řadit mezi lidové umělce. Projekt je založen na identifikaci těchto prvků v lidském rozměru, tedy především kontaktu s lidmi-obyvateli tohoto regionu.	Beskydská tvorba, o.s. Město Jablunkov, Sdružení obcí Jablunkovska Mgr. Alena Hlavová ic@jablunkov.cz petr.kolcarek@gorolia.cz tel. 603 424 982	- nebylo realizováno v uvedené podobě a názvu. V současné době se realizuje po částech. V termínu IX/2009 budou zrealizovány projekty BIKE PARK GOROLIA (systém cyklotras pro horská kola) a NORDIC WOLKING PARK GOROLIA.	
	3.2 Vytvoření celoroční nabídky produktů a produktových balíčků poznávacího turismu.	3.2.1 Mototuristická trasa TOP TEN Těšínské Beskydy (Mototuristická Trasa po nejzajímavějších turistických atrakcích Těšínských Beskyd, včetně doporučené infrastruktury)	HRAT, petr.kolcarek@hrat.org tel. 603 424 982 Třanovice služby, o.p.s. Aktivity původně HRAT s.r.o. přešly na Regionální radu rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci petr.kolcarek@regrada.cz	- nebylo realizováno v uvedené podobě a názvu, ale v rámci projektu Jednotná propagace turistického mikroregionu Těšínské Beskydy - zaměřen na jednotnou propagaci Těšínských Beskyd - byl vytvořen produktový propagační materiál Těšínské Beskydy TOP 20, propagační složka a komplex suvenýrů s tematikou Těšínských Beskyd. Financováno ze SROPu 4.1. Projekt byl úspěšně realizován. Celý komplex propagačních a informačních materiálů a tematických suvenýrů získal 2.místo v rámci mezinárodní soutěže propagace regionů EUROREGIONpropag 2007.	
	3.3 Vytvoření portfolia nabídky produktů a produktových balíčků pro zájemce o aktivní odpočinek (cykloturistiku, vodní sporty, rybolov).			DMMS o.p.s. Participující subjekty	- nebylo uvedeno do praxe
	3.4 Vytvoření portfolia nabídky produktů			DMMS o.p.s. Participující subjekty	- nebylo uvedeno do praxe

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav	
4. Podpůrná vybavenost	4.1 Posílení služeb souvisejících s dopravní dostupností turistických cílů (atraktivita, lyžařské areály, akce) pro turisty a návštěvníky regionu (cyklobusy, skibusy)	4.1.1 Vytvoření lokálního skibusu Těšínských Beskyd (2005/2006)	Města a obce TO Těšínské Slezsko, podnikatelské subjekty – provozovatelé atraktivit a služeb CR	- nebylo realizováno	
		4.1.2 Připravit propojení skibusy mezi Těšínskými Beskydami a centrální částí Beskyd.	Města a obce TO Těšínské Slezsko, podnikatelské subjekty – provozovatelé atraktivit a služeb CR	- nebylo realizováno	
		4.1.3 Výstavba parkovišť v údolí Lomné (U Manesa LKS Severka, Matice slezská, U pekárny)	Obec Dolní Lomná + podnikatelská aktivita	- nebylo realizováno	
	4.2 Podpora rozvoje cykloturistiky a hipoturistiky rozvojem infrastruktury (zejména cyklostezky, hipostežky) a doplňkových služeb	4.2.1 Klasifikace cykloturistických tras v destinaci Těšínské Beskydy. Vývoj a definice klasifikační stupnice srozumitelné pro běžného cykloturistu, oklasifikování cykloturistických tras, resp. jejich úseků.	Předpokládaný nositel projektu: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci - dobrovolné neziskové nevládní a účelové seskupení měst a obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací a dalších institucí regionu východní části Těšínské Slezska. petr.kolcarek@hrat.org	- v navržené formě nebyla aktivita realizována, existuje však běžně používána klasifikace cyklotras. - Klasifikace cyklotras je součástí projektů v 2.5 a 3.1	
			4.2.2 Výstavba cyklistické magistrály Navázat na projektovanou cykl.magistrálu Chotěbuz - Jablunkov	Obec Dolní Lomná	- nebylo realizováno
			4.2.3 Zřízení hipostežek - propojení D. Lomné s Morávkou po pamětihodnostech obce	Obec Dolní Lomná s podnikatelskou aktivitou	- nebylo realizováno
	4.2 Rozvoj informačně - orientačního systému Těšínské Slezska				- není uvedený bližší popis ani garant, nelze vyhodnotit
	4.3 Rozvoj ubytovacích kapacit	4.4.1 Rekonstrukce autokempu (stávající areál včetně vybudování ČOV)	Obec Dolní Lomná + podnikatelská aktivita	- zhotovena projekt. dokumentace, čeká se na výzvu, nebo investora	

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Aktéři	Stav
5. Marketing	5.1 Komplexní propagace Těšínského Slezska jako turistické destinace	5.1.1 Cílená propagace Těšínských Beskyd jako turistické destinace	petr.kolcarek@regrada.cz	-díky řadě projektů realizovaných pod značkou Těšínské Slezsko lze považovat za zrealizováno. Výstupem je např. grafický-marketingový manuál pro propagaci Těšínských Beskyd, destinační internetový portál www.tesinske-beskydy.cz , nebo internetová aplikace přístupná široké veřejnosti s možností stahování fotografií k nekomerčním účelům - Fotobanka Těšínského Slezska, a další.

Strategické rozvojové oblasti	Opatření	Aktivity / projekty a časový horizont zahájení a ukončení	Akteři	Stav
6. Organizační rozvoj	6.1 Rozvoj činnosti a spolupráce subjektů zainteresovaných na rozvoji turismu v TO Těšínské Slezsko na principech systému destinačního managementu	6.1.1 Zajistit rozvoj systému destinačního managementu v TO Těšínské Slezsko častější komunikací mezi významnými subjekty cestovního ruchu v turistické oblasti (euroregion, mikroregiony, města, HRAT, Ropice Golf Course, provozovatelé lyžařských areálů atd.) a širším zapojením IC do koordinačních a komunikačních aktivit. Podpora vzniku a rozvoje neformálních sdružení (např. dle údolí řek).	DMMS se subjekty TO Těšínského Slezska a Euroregionem Těšínské Slezsko, Agenturou HRAT a dalšími	- díky aktivitě aktérů lze považovat za splněno, přestože jeho přesné znění nebylo v praxi dodrženo. - není realizováno jako jeden projekt, ale postupně jako řada na sebe navazujících a vzájemně provázaných jednotlivých aktivit, které jsou zastřešeny Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci (marketingová značka Těšínské Beskydy). Systém se dále rozvíjí.
		6.1.2 Vznik organizačního systému podpory rozvoje cestovního ruchu v Těšínských Beskydách, na principech systému destinačního managementu, pracovně nazváno „Jednotka podpory rozvoje turismu v Těšínských Beskydech“ Náplň činnosti „Jednotky podpory...“: Organizace-koordinace a organizace aktivit v cestovním ruchu v TB (produkty a podobně) Marketing-cílená propagace destinace Těšínské Beskydy, monitoring a pod. Investice-podpora investičních akcí rozvoje turistiky v TB	Předpokládaný nositel projektu: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci - dobrovolné neziskové nevládní a účelové seskupení měst a obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací a dalších institucí regionu východní části Těšínského Slezska. petr.kolcarek@regrada.cz	-díky řadě společných projektů realizovaných subjekty v CR pod značkou Těšínské Slezsko lze považovat za zrealizováno. - není realizováno jako jeden projekt, ale postupně jako řada na sebe navazujících a vzájemně provázaných jednotlivých aktivit, které jsou zastřešeny Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci (marketingová značka Těšínské Beskydy). Systém se dále rozvíjí.
	6.2 Rozvoj spolupráce informačních center Těšínského Slezska	6.2.1 Společný česko-polský projekt spolupráce.	Mgr.Alena Hlavová info@jablunkov.cz	- díky aktivitě aktérů lze považovat za splněno
	6.3 Rozvoj lidských zdrojů v relevantních oblastech turismu Těšínského Slezska	6.3.1 Služby a zařízení dětem přívětivé Komplex seminářů a praktických ukázek především pro majitele a provozovatele ubytovacích zařízení s cílem iniciovat zlepšení přímých i infrastrukturních služeb pro cílovou skupinu „rodiny s dětmi“	Předpokládaný nositel projektu: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci - dobrovolné neziskové nevládní a účelové seskupení měst a obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací a dalších institucí regionu východní části Těšínského Slezska. petr.kolcarek@hrat.org	- nebylo realizováno
		6.3.2 Vzdělávací program o venkovské turistice Vzdělávací program pro zájemce z řad místních	Předpokládaný nositel projektu: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci - dobrovolné neziskové nevládní a účelové	- nebylo realizováno

